



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 80.
MELLÉKLET: 1db**

TÁRGY: Javaslat fedezet biztosítására az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című projekt keretében pótmunka beszerzéséhez

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. március 28-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina projektmenedzser

ELŐADÓ:

Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

..../2013(...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, az Új Magyarország fejlesztési terv keretében meghirdetett TIOP-1.2.1-08/1/2 azonosító számú, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázati konstrukción.

A projekt megvalósítása a H & H Konzorciummal 2012. december 16-án kelt vállalkozási szerződés értelmében megkezdődött. A Hérosz Építőipari Zrt. konzorciumvezető 2011. október 20-án tájékoztatta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Hérosz Építőipari Zrt. ellen a Fővárosi Bíróság csődeljárást rendelt el. A Vállalkozási szerződés 8.1. d) pontja alapján a vállalkozó elleni csődeljárás súlyos szerződésszegésnek minősült. Tekintettel arra, hogy a csődeljárás a többségében uniós támogatásból finanszírozott beruházás megvalósulását veszélyeztette, így a szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő a 222/2011.(X.27.) szekszárdi öh. határozatával azonnali hatállyal megszüntette.

Az új közbeszerzési eljáráson az RZ-Szekszárd Konzorciummal (konzorciumvezető „Reneszánsz” Kőfaragó Zrt, konzorciumi tag: ZÁÉV Építőipari Zrt.) 2010. november 31-én megkötött keretmegállapodás alapján 2012. július 4-i kezdéssel konzultációs eljárás került lefolytatásra. Az új eljárást a Bíráló Bizottság 2012. augusztus 24-i ülésén érvényesnek ítélte és az ajánlat nettó értéke nettó 1.509.700.525 Ft.

Mivel a HÉROSZ Zrt az épületet 20% készütségi fokkal hagyta ránk, a kivitelezés folytatásában is derültek ki olyan szerkezeti eltérések, illetve időközben használhatatlanná vált szerkezetek, berendezések, melyek pótmunka megrendelését teszik szükségessé, melynek összege **nettó 45.407.198 Ft.**

2014-től a hagyományos filmszalagos mozifilm forgalmazás megszűnik, csak digitális formában lehet a filmeket elérni. A Babits Mihály Művelődési Ház költségvetésében szerepel a meglévő hagyományos vetítógépek felújítása és üzembe helyezése, ami a fentiek miatt értelmetlen lenne. A digitális vetítógép és tartozékainak beszerzése többletköltséggel jár **nettó 6.004.987 Ft** összegben.

A pótmunka elvégzéséhez szüksége fedezet nettó 51.412.185 Ft nagyságú, azaz **bruttó 65.293.475 Ft.**

A 223/2012 (XII.12) sz. közgyűlési határozat alapján benyújtott NFÜ önerő kérelem elbírálásra került, amely alapján az önkormányzat **13.560.475 Ft** önerő kiegészítő támogatásban részesült az Agóra projekt kapcsán. Az NFÜ önerő lehetőséget biztosít, hogy az adott projekten belül a soron következő kifizetési kérelmek kapcsán további önerőigénylést adjunk be. Idén ismételten önerő kiegészítést célzó kérelmet nyújtottunk be **28.703.906 Ft** összegben, mely jelenleg elbírálás alatt van. Az NFÜ önerőigénylés maximum 200.000 EUR lehet, mely sikeres igénylése esetén a pótmunka költségére fedezetet biztosítana.

Az előterjesztéshez mellékelten becsatolásra kerül a pótmunkákat tartalmazó összesítés. A részletes táblázatok a Pályázati és Közbeszerzési Osztályon megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2013. március 26.

**Horváth István
polgármester**

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy a TIOP-1.2.1-08/2/2009-0010 kódszámú, „*Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása*” című projekt megvalósításához szükséges többletforrást, bruttó 65.293.475 Ft-ot a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: 2013. március 28.

***Felelős: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyző***