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mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkoz6)

a tovabbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I.
PREAMBULUM

1. A Megrendels, mint ajanlatkéré 2017. november hé 23. napjin A TOP-6.6.1-15 szimii
wEgészsigiigyi alapelldtds infrastrukturdlis fejlesztése a Szekszdrd, Wigand tér 1-2. szim alatt” cimii projekt
keretében, hazi orvosi rendeld, fogorvosi rendeld és a hoxzdjuk tarlogd kizis kizlekeds helyiséy dtalakitisa,
bovitése és korszerdisitése tirgyd, TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosité szami palyazat keretében
a kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik
rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti, kozvetlen ajanlattételi felhivissal inditott nyilt kézbeszerzési
eljarast (a tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendel6 a beruhizissal szembén tamasztott alapvets
miszaki, mennyiségi és szakmai kovetelményeket a
kozbeszerzési  eljarasban  Vallalkozé  rendelkezésére
bocsatott kozbeszerzési dokumentumban (a
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tovabbiakban: k6zbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta. Vallalkozo ezen feltételeket
a kozbeszerzési eljirisban benyujtott ajanlatiban (a tovabbiakban: ajanlat) elfogadta. Beruhazas
alatt a Megrendel6 a jelen szerz6dés targyat képezo kivitelezési feladatok Osszességét érti.

3. Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kovetéen a kdzbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsolédé jogszabalyokban is régzitett feltételeket
is figyelembe véve 2018. januar hé 25. napjan irisban eredményt hirdetett. Megrendelé
kozbeszerzési eljarasban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdésében megadott korilmény az Osszegzés megkiildését kovetGen elGallt, a
nyertes ajanlatot kovetkez6 legkedvezobb ajanlatot tevének mindsitett szervezet — Vallalkozo lett.

4. A Szerzédés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6dé
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsonésen megallapitott szolgaltatisokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz6dé Felek el6zetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Villalkozé kotelezettséget vallal a Megrendelé felé, hogy a Szerzédésben meghatirozott
épitési beruhazist kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriilé hibakat kijavitja, szikséges
kiegészité gyartmany terveket elkésziti a SzerzGdés rendelkezéscinek megfeleléen; és azt
mukodSképes allapotban atadja. '

.2. Megrendel6 ezuton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben el6irt idopontokban és médon
a Szerzédésben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és titemezés
szerint — a Vallalkoz6 részére megfizet.

5.3. Villalkozé koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzédésszerGen, teljes korden
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirisoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasainak megfelel6en a vallalt hatarid6ben a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez szitkséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kozremikodni,
illetve valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerzédésszerien teljesiteni. A Villalkoz6 az
elébbi, a Létesitmény szerzGdésszeri megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendel6 a jelen szerzédés targyat képezé és a miszaki leirasban
valamint a kiviteli tervdokumenticiéban meghatarozott feladatok Gsszességét érti.

5.4. Vallalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelé iltal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkozé a Létesitmény Egyosszegi Ajanlati
Arit ezen informacidk figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Villalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfelelé és rendeltetésszeri hasznilatahoz a megfelelé megjelenésG és  minGségh
megvalésitashoz, zavartalanul hasznélhaté allapotihoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta, és 2 muszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.5. Vallalkozé nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum atfogéan és kellé alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és el6irast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitisa a kivitelezé felelossége. A szerz6dés alairasaval Vallalkoz6 kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozasa soran kell6 koriltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési
dokumentum esetleges hianyossagara torténé utalassal semmiféle tobblet
ellenszolgiltatasi igényt a kivitelezés folyaman az ajanlatkérének nem all
moédjaban elfogadni. Villalkozé kijelenti, hogy a tervdokumentacié
kivitelezésre alkalmas, tovabba a Villalkozé ajanlataban szerepl6
netté ajanlati ar a dokumenticioban szereplé munkakat teljes
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kérien tartalmazza és valamennyi kockizatot az ajinlat megadaisa sorin figyelembe vett.

5.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzGdés 4talinyiras jellegére figyelemmel Villalkozé
kijelenti, hogy:

" megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miszaki
dokumenticié és koltségvetés tartalmit, és az abban foglalt munkalatok teljes kori
megvaldsitasara vonatkozdan tette meg ajanlatit; .

* a rendelkezésére bocsitott tervdokumentici6 és koltségvetés alapjan az épitési beruhazast
szerzOdésszerGen, teljes kortien, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan
allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

® a kézbeszerzési dokumentumot attanulméinyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen elé6zmények utin a Szerz8dS Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezé
tervdokumenticionak, jogerSs épitési hatésigi engedélynek, és koltségvetésnek valamint a
Villalkozé kézbeszerzési eljarisban benyijtott ajanlatinak megfelelen az alibbiak szerint
allapodnak meg:

i 2
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja a
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 ,,Egészségiigyi alapelltis infrastrukturdlis fejlesztése a S Jekszdrd, Wigand
ter 1-2. s3dm alatt” cimil projek? keretében, hdzi orvosi rendels, fogorvosi rendelé és a hoxzdjuk tartozé kozos
kozlekeds helyiség dtalakitisa, bivitése és korszerisitése targyG beruhdzis kivitelezését a miiszaki
dokumenticiéban meghatirozott mlszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A miszaki tartalmat a szerz6dés részét képezé

a) Tervdokumentici6, miszaki (feladat) leiras,

b) Vallalkoz6 ajanlata;

¢) Vallalkoz6 altal adott arazott koltségvetés; .
egyuttesen hatirozzik meg oly médon, hogy ecltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmi elirisokat kell irinyadénak tekinteni, ellentmondis esetén az alibbi
sorrend érvényesiil azzal, hogy a sotrendben elérébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megel6zik a
sotban késébb 4llé dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megillapodis 11.6. pontjiban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés sordn a kiviteli tervekben, valamint a koltségvetési kifrasban megjelolt
esetekben — az egyes specidlis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez
tovabbi részletezést igénylGen — szitkségessé valé részletes gyirtmany tervek elkészitése is
Villalkoz6 feladata.
4. A Kivitelezés a Szerzédésben rdgzitett épitési munkalatokon til — tobbek kozott — az
alabbiakat foglalja magiba: '

- a munkateriilet ataddst kdvetSen allapotfelmérést koteles végezni, melyet fot6- vagy

videé dokumentaciéval kell alitimasztani,
- a munkateriilet sziikséges Grzése;
- felvonulasi és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,
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- wvalamennyi ideiglenes épitési vizellitishoz és épitési elektromos ellitishoz és
vételezésekhez szitkséges mérheté kiépitések elkészitése; a projekt megvalositisanak
idStartama alatt felmeriilé kéztizemi dij a Vallalkozot terheli;

- a kivitelezés megvalésitasihoz sziikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése,

- lizemprobak lefolytatasa;

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellitisa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést az épitési engedélyben, tervekben meghatirozott allapotban Megrendelének
atadja;

- az clkészillt létesitmény  szerzGdésnek, jogszabalynak, engedélynek  torténd
megfelelGségének igazolasa,

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény tizemeltetéséhez, a biztonsagos
mitkédéséhez/hasznalathoz sziikséges,

- az atadas-atvételi eljaras sorin a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleloségi
igazolasat koteles atadni,

- Atadasi és megvalésulisi terv elkészitése, a hasznalatba vételi engedély benyijtisahoz
szitkséges dokumentacio, tovabba tzemeltetési és karbantartasi kézikonyv elkészitése és
atad4sa a Megrendelének, 2 piralapt példinyban +1 pl. dwg formatumban,

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képzdS bontasi tormelék és épitési
hulladék gytjtése és elszallitisa, illetve a jogszabalyoknak megfelelé artalmatlanitasa,
Ujrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi teriiletek kivitelezés
megkezdése elStti dllapotnak megfelel6 helyreallitasa;

- a kornyezetben, kornyez$ épitményekben okozott sérilések, karok helyreallitisa, ‘a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek ellatasa,

- a Vallalkoz6é feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése, engedély
beszerzése és atadasa a Megrendeldnek, valamint dijak befizetése, amely a Létesitményre
vonatkozé hasznilatbavételi eljiras meginditasihoz, a Létesitmény iizemeltetéséhez,
biztonsiagos mikodtetéséhez szitkséges; .

- A Villalkoz6 feladata az ésszes érintett kozmuszolgaltatoval val6 egyeztetés, tovabba adott
esetben a szakfeliigyelet megkérése, melynek koltsége a Villalkozot terheli,

- rendelkezésre allds a hasznélatba vételi eljards soran.

= Kivitelezés alatt tehit Szerz8dé Felek a munkik teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozé mindenfajta munkat a SzerzGdés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumenticiét, épitési engedélyt, az drazatlan koltségvetést attanulmanyozta, azokat
megval6sithaténak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel a villalasit mar
kiegészitette — azaz tobbletmunka vagy egyéb koltségszamolasra nem keriilhet sor.

5. Jelen Szerz6dés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen SzerzSdéssel
egylttesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerz6dés

b) 1 db Kiegészité tajékoztatas

¢) Tervdokumentacio,

d) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

e) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozé Ajanlata

f) Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6dé Felek
megegyeztek
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6. Villalkozé szerzédéses kotelezettséget villal a Megrendelé felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikodSképes llapotban és el6irt hatiridében atadja, valamint az abban
rejl6 hibékat kijavitja a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen.

7. Megrendels eziton szerzédéses kotelezettséget villal, hogy a Szerzédésben elbirt
idépontokban és médon a Szerzdéses Arat kifizet.

II1.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d6 Felek kolcsonosen sziikségesnek tartjak egymis irasban torténd tajékoztatasat
minden olyan korilményrél, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késébbi id6ben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasara jutott, elegend6 okot szolgaltat arra, hogy az egyiittm{ikidési joszandékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet igy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzGdésszegés
fogalmat.

2. Villalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan kérilményrdl, amely jelen
szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatiridGket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben régziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasta.

3. A Villalkoz6 és a Megrendel6 a szerz6dés teljesitése érdekében a fentieken til, altalaban is
egyuttmikédnek. Ennek megfelelSen kell6 idében egymas rendelkezésére bocsitjak a szitkséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérdl.
A teljesitést érint6 minden lényeges korilményrdl haladéktalanul tijékoztatjak egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Vallalkozé koteles tijékoztatni MegrendelSt
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhizasra kiadott épitési engedély médositasa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 1j engedély, hozzajarulds megszerzése, vagy a tervdokumentécié részét
képez6 egyeztetési jegyzGkonyvek lejiratira figyelemmel, azok megijitisa valik szitkségessé. A
modositds, az 1) engedély megszerzése, valamint az egyeztetési jegyzokonyvek megujitasa
Megrendel6 kételezettsége. '

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Allapotfelmérés

1. Villalkoz6 a munkateriilet dtadsit kovetGen allapotfelmérést koteles végezni, melyet foto-
vagy videé dokumenticiéval kell alitimasztani, mely dokumenticié zéré dokumenticiénak
mindsil. Az allapotfelmérésrél készilt dokumentumok a zéré dokumenticié részét képezik.

Munkateriilet dtadasa
2. A munkit a Megrendeld iltal kijel6lt helyen kell elvégezni.

3. Megrendel6 koteles Villalkozonak a helyszin hozziférhetGség jogat a jelen szerzdés
alairisit kévetben megadni azzal, hogy Villalkozé munkavégzésre csak a jogszabalyi
cléirasokban = meghatirozott  munkakezdésre  vonatkozé  bejelentési
kotelezettséget kovetGen az ott irt hatiridd betartdsival jogosult, ezen

idépontig  kizardlag a munkakezdéshez szitkséges el6késziletek

végezhetGek. Megrendel a munkahelyet alkalmas allapotban kételes SZECHENY] @
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A munkakezdés tervezett idépontjardl a Vallalkozonak 5 nappal korabban tajékoztatnia sziikséges
a MegrendelSt és a Muszaki ellen6rt. A munka csak a Miszaki ellen6r irasos engedélyével
kezdheté meg.

4. Megrendels koteles minden birtokiban 1évé és a teljesitésre vonatkozd adatot a munkateriilet
atadasaval egyidejileg Villalkozo rendelkezésére bocsatani.

5. Munkaterillet atadasinak feltétele: a Villalkozé éltal megnyitott épitési naploban a
munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai
6. Megrendel jogosult a Villalkozd tevékenységét ellenérizni, de az ellendrzés a Vallalkoz6

szerz6désszerli teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkoz6 nem mentestl a felelosség alol, ha -

Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

7. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel$ utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendelé utasitisa nem terjedhet ki a2 munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8. A Megrendels csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezd tervdokumenticidban,
feladat leirisban és a koltségvetésben meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és miszaki iranyelveknek, technologiai leirasoknak megfelel6 teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka minésége a vonatkozé el6irisoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, tigy Megrendel6 kizarélagos joga donteni arr6l, hogy ragaszkodik a szerzdés szerinti
mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett minGségben elfogadja.

9. Amennyiben a Vallalkozonak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez sziikséges egyéb informaciéra van sziksége, az informacio igényérdl a
MegrendelSt haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel6 villalja, hogy a Villalkozé altal
ésszeriien kért, a szerz6désszerti teljesitéshez szitkséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a lehetd legrovidebb ésszerG hataridén belil — késedelem nélkill — a Villalkoz6
rendelkezésére bocsatja.

10. Megrendels a villalkozéi dij megfizetésével a jelen villalkozasi szerz6dés teljesitése soran
keletkez6, szerz6i jog védelme ali esé alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili, kizarolagos és
harmadik személy szamara atadhat6 felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
atdolgozasara is, melyrSl Villalkoz6 az alvallalkozéit és harmadik személyeket is koteles
tajékoztatni, valamint szerzGdéseiben ezen szerzédéses feltételt szerepeltetni.

11. A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd
atruhazasa kizarélag a Tamogaté elzetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

Megrendel6 munkavallaléi

12. Megrendel6 felelés azért, hogy munkavallaléi és a tobbi villalkozdéja a helyszinen
egyuttmikodjon a Vallalkozéval.

Megrendeld pénziigyi intézkedései
13. Megrendelé Vallalkozé kérelmének kézhezvételét koveté 8 napon beliil koteles igazoln,
hogy a Vallalkozé kévetelésének kiegyenlitése tirgyaban a pénziigyi intézkedések elkezdddtek és
folyamatban vannak.
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Megrendeld kévetelései

14. Ha a Megrendelének Villalkozéval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerzédés alapjan,
ugy arrdl koteles a Villalkozét, valamint a Miszaki ellenért haladéktalanul a kovetelését
alataimaszt6 adatokkal egytitt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

Villalkoz6 altalanos kételezettségei

1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Villalkozé koteles a Megrendelével kotott szerzédésben
foglalt munkikat a megjelolt hatiridGig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasara adott idé alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki irinyelveknek, technolégiai elSirisoknak megfeleléen
elvégezni. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisihoz a
Megrendel6nek kiemelt érdeke fiiz6dik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amelyet a Szerz6dés magiban foglal,
tovabba minden olyan munkat amely - bir a szerzGdésben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitaisahoz, befejezéséhez, biztonsagos és helyes tizemeltetéséhez sziikséges.

Az elvégzend6 munka magaban foglalja kilonésen, de nem kizardlagosan a bontasi munkat,
kozmifeltarast, foldkiemelést, agyazatkészitést, a burkolat bontasat és szakszeri helyreallitasat, a
kiszorulé fold- és bontott anyag (aszfalt, beton, k&, timfalelem, hordalék, omladék, csé, stb.)
elszallitisat, tOmoritést, a szitkséges viztelenitést valamint a munkaterilet lehatirolasat,
szalagozasat, a kiegészit6 biztonsagi védoépitményeket.

A 4/2002. (11.20.) SzCsM - EiM egyiittes rendelet alapjan - a2 munkateriilet eredeti 4llapotinak
visszaallitisdig - a forgalomelterel6 eszkézok (tablik, limpik), a munkateriilet és a kiegészité
biztonsagi véd6épitmények ellenGrzését, éjszakai megvilagitisit (adott esetben) minden ide
vonatkozé jogszabalyi kotelmek vallalasaval egyiitt.

3. A Villalkozé a Létesitmény szerzGdésszeri megval6sitasara villalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallisi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerzédés XII. 1. pontjaban foglaltakra.

4. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozé hibajabél keletkezett
meghibasodas, ill. mikodési rendellenesség vonatkozasiban a Megrendelé irasbeli értesitésétdl
szamitott 24 6ran belil megkezdi a hiba elharitasat.

5. A Villalkoz6 felel6s minden helyszinen zajlé tevékenység szakszeriiségéért, allékonysagaért
és biztonsagaért, tovibba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.
6. A Villalkoz6é koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden szitkséges
intézkedést annak biztositasira, hogy a Megrendels szamara megval6sult feldjitott Létesitmény
rendeltetésszerlen hasznilhaté legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatisi
vagy harmadik személytGl szarmazé hozzajarulist, engedélyt. Megrendelé harmadik
személy alatt a pl. tervezd, felelés miiszaki vezetd, miiszaki ellendr, szomszédos
ingatlanok tulajdonosait érti a teljesség igénye nélkil.
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7. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés soran a tervdokumentici6tol, feladat leirastol vagy
koltségvetéstdl el kivan térni, Ggy a beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat
koteles a Megrendeld dltal megbizott Miszaki ellenérrel, Tervezével és a Megrendelovel
elézetesen jovahagyatni. A Miszaki ellenér a Tervezé és a Megrendel6 jévahagyasat irisban adja
meg, azonban ez Villalkozé teljes kord felelGsségét nem csokkenti.

8. A jelen pontban meghatirozott eltérd teljesités szerz6désmodositas keretében szabalyozhat6

jogszerien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei fennallnak.
Egyenértékil termék, tipus, technolégia megajanlasa esetén az egyenértékiséget Vallalkozé kiilon

dokumentumokkal alitimasztottan megfeleld modon, barmely megfelelé eszkozzel koteles

bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelelé termék, szolgaltatas vagy épitési beruhazas megfelel a
Megrendel§ iltal meghatirozott teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértékiség megallapitisa vonatkozasiban a Vallalkozét vita esetén bizonyitasi
kotelezettség terheli.

A Megrendeld egyenértéki teljesitésnek tekini azon megoldisokat, amelyek a
tervdokumentaciéban rogzitett funkcidkat biztositjak, és mikodésiik sorin azonos biztonsigot
nyGjtanak és azonos hatisfokkal mikodnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hatilyos
jogszabalyoknak meg kell felelniiik.

A Villalkozé az egyenértékiinek elfogadott miszaki megoldasok vonatkozasiban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcsolodo engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy az arazott koltségvetés tételeinek egyeztetésckor és az
egyenértékiiség megillapitasanal a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendelé kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatirozott eldirasok Villalkozé iltali teljesitése esetén a megvalositds sorin a kozbeszerzési
ajanlatiban megnevezett termékkel egyenértéki terméket is elfogad

9. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvaldsitasa soran kirt nem okoz. A Villalkozé a kételezettségek
megszegésével akir Megrendelonek, akar harmadik személynek okozott karokért teljes kord
anyagi feleldsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkoz6 mentesiil a
felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy szerzédésszegést ellenSrzési korén kiviil esd, a szerz6déskotés
idépontjiban elére nem lathaté korilmény okozta, és nem volt elvirhatd, hogy a kértilményt
elkerillie, vagy a kart elhdritsa. A Vallalkozo koteles a kivitelezés megvalositisa soran a
szomszédos ingatlanok hasznaléinak sziikségtelen zavarasa nélkiil eljarni.

10. Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbdl bekovetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendelével szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendel6 ez alapjan barmilyen jogcimen és
osszegben marasztalasra keriil, vagy megtéritésre koteles, Ggy ezen koltségek megfizetése aldl
Villalkozé kételes a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

11. Megrendel6  kartérités  jogcimén  jogosult ~ Villalkozétédl —a  szerzédésszegés
kovetkezményeként, a szerz6dés nem teljesitése, vagy nem szerz6désszer( teljesitése miatt mas
Villalkozé igénybevétele esetén a jelen szerzGdésben meghatirozott vallalkozéi dij és az
Villalkozasi szerzédés alapjan Megrendel6t terhels vallalkozoi dij killonbozetét Vallalkozoval
szemben érvényesiteni.

12. Villalkoz6 a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Ha Megrendel célszerGitlen vagy
szakszerGitlen utasitist ad, erre a Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a Villalkoz6 felelds.
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Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, a Vallalkozé a szerzédéstdl
elillhat. Ha nem 4ll el, a Megrendel§ utasitisa szerint a Megrendelé kockazatira kételes a munkit
elvégezni.

13. A Villalkozé koteles gondoskodni az iltala végzett munkaval dsszefiiggésben sziikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tlzrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elSirasok betartasardl.
Villalkoz6 felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébGl vagy a fent hivatkozott elSirisoknak nem megfelels
teljesitésébol szarmazik.

14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége folyaman veszélyes hulladék keletkezik, koteles azt a
225/2015. (VIIL.7.) Kormanyrendelet, és annak mddositisai, értelmében tarolni, kezelni.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a 27/2008. (XII.3.) KvVm-EiM egyiittes rendeletben, és
annak moédositasaiban el6irt zajterhelési értéket nem lépheti til.

15. A Villalkoz6 felel6ssége a Megrendelével szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben 1évé szabalyokra;

- a szakma szabalyaira.

16. A Villalkoz6 felelés a munkateriileten épitett dolgok megdrzéséért, ide értve az altala,
megel6zen létrehozottakat vagy a mis vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

17. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljirisok tulajdonit vagy
hasznalati jogit jogszerlien szerezte és gyakorolja. Ennek hidnyiban kotelezettséget vallal a maga,
alvillalkoz6i és beszillitéi nevében a Megrendel6 felé, hogy a sziikséges felhasznalasi
engedélyeket sajat hataskorben és koltségén beszerzi. :

18. Vallalkoz6 kételes kartalanitani a MegrendelSt, ha a Megrendelével szemben barki barmi
nem kovetelést timasztana, vagy vitissa vilna iparjogvédelem altal védett anyagok, szerszimok,
gyartasi eljarasok tulajdona, felhasznalhat6siga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapcsin barminemi igénnyel élne.

19. A Villalkozé — az alvillalkozéira is kiterjedéen — kotelezettséget villal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavillalék vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatalyos
jogszabilyokban mindenben megfelel. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartdsihoz a Megrendel6nek kiemelt érdeke flizdik.

20. A Vallalkozé felelos a teljesitéshez sziikséges elegendé-szami és szaktudisi személyzet
biztositisaért. Vallalkoz6 felel6s az alkalmazottainak magatartisaért a teljesités helyén.

21. A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisara csak a Miiszaki
ellenér engedélyével keriilhet sor. A Villalkozé6 a Miszaki ellenért az eltakards el6tt 3 -
munkanappal koteles értesiteni. A Vallalkozé utdlagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt
feltirni. A helyrellitis koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban
allaspontja téves volt.

Amennyiben a Vallalkozé az adott munkarészt engedély nélkiil eltakatja, a feltaras koltsége akkor

is Ot terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének bizonyul.
Megrendel6t abban az esetben terheli a feltaras koltsége, ha képviseldje (Miszaki
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22. A Villalkozo koteles a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szamara megismerhet6vé tenni és Megrendelt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti igyleteirdl.

23. A Villalkozé - amennyiben kiilfoldi adéilletéségli — koteles a szerz6déshez arra vonatkozéd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésigtél a magyar adShatésig
kozvetleniil beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok koézotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

24.  Villalkozé koteles az épitkezési munkateriiletet elhatirolni, és a munkateriiletre
illetéktelen személyek belépését megakadalyozni.

25.  Villalkoz6 koteles a munkavégzést ugy osszehangolni, hogy az, az ott dolgozdkra és a
munkavégzés hatokorében tartézkoddkra veszélyt ne jelentsen.

26. A kiviteli munka sorin harmadik félnek okozott kir megtéritése és az ezzel kapcsolatos
valamennyi tigyintézés Vallalkozo feladata Megrendeld tijékoztatasa mellett.

27. A Villalkoz6 vallalja, hogy a jotallasi id6 alatt a Megrendel6 altal kézolt hibat kijavitja, az
tizemelést gitld, életveszélyt okozé hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavitisit azonnal
megkezdi. Egyéb nem életveszélyt okozé vagy uzemelést gatlé hiba esetén 72 6rin beliil
megkezdi a hiba kijavitasat.

28.  Amennyiben Villalkozé Megrendel kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
irasban megtenni.

Villalkozo6 képviselGie

29. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képviseljét felruhazta minden
hataskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Villalkozé a Miuszaki ellenor clézetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képviselGjének
kinevezését és nem nevezhet ki 4j személyt.

A képviselonek feladata a Vaillalkozé munkajanak irinyitisa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, Ggy koteles megfelels helyettesitS személyt kinevezni, és err6l a Miszaki ellendrt értesiteni.

Vallalkozé képvisel6je barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkort, feladatot és
hataskort, mely atruhazas a Muszaki ellenér értesitését kovetGen lép hatilyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozdk

30. A Villalkozé az Ajanlatiban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvillalkozdékat
igénybe venni. A Villalkozé teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvillalkozé és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarisban részt vett az alkalmassaginak igazolasaban. Ha a
Villalkozé a munkit — az ajinlatiban nem nevesitett — alvallalkoz6é bevonisaval végzi, arrél
koteles el6zetesen tajékoztatni a Megrendelot, az alvallalkozok teljesitésbe torténd bevonasa,
illetéleg az alvallalkozdk személyének modositasa tekintetében a Vallalkozoénak a Kbt. 138. § (2)-
(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az alvillalkozdk
fentick szerinti jogszer( igénybevételéhez a Megrendelének kiemelt érdeke fizédik.

31. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvillalkoz6ért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan
SZECHENYI @

karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

32. Vallalkozénak minden alvallalkozé munkajanak tervezett kezdési
idépontja elott és a helyszinen torténé munkak megkezdése elott
legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Maszaki ellendrt.
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33. A Villalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjin:

® A megvalGsitas alabbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkozoé alvallalkozét kivan igénybe venni
gépészet: viz, fiités, villamos: villanyszerelés, napelem

= A szerzédéskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:

HB SzerelSipari BT. 7100 Szekszard, Dr. Téth L. u. 14, Solar-Napelem Kft. 7775 Magyarbély,
Kossuth u. 6., Sinus-Elektro Kft. 7100 Szekszard, Sport u. 3.

34. Villalkozé kijelenti, az ajanlatiban tett nyilatkozatival (3. értékelési részszempont)
6sszhangban a teljesitésben az alabbi szakemberek mikédnek kézre:

34.1 az épitési szaktertileten tapasztalattal rendelkezé szakember

neve: Horvath Rudolf szakmai tapasztalata 100 honap

34.2 az épitménygépészeti szakteriileten tapasztalattal rendelkez szakember
neve: Pirgi Jozsef szakmai tapasztalata 19 hénap

34.3. az épitményvillamossagi szakterileten tapasztalattal rendelkezé szakember
neve: Szab6 Ferenc szakmai tapasztalata 47 honap

35. A Villalkozé a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés
teljesitésének id6tartama alatt - a Megrendelonek bejelentett és elektronikus épitési napléban
rogzitett - alvillalkoz6i teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés értékének
65%-it. Felek egyezben adjik el6, az alvallalkozoknak a szerzSdés teljesitésében vald részvétele
aranyat az hatirozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerz6dés altalanos forgalmi adé
nélkil szamitott ellenértékébaol.

A Villalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget vallal atra, hogy teljesités
idStartama alatt a szerz6déskotést kovetGen bevonni kivant alvallalkozéjit MegrendelS részére
bejelenti és ezzel egylitt nyilatkozik arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé kizard
okok hatalya alatt nem 4ll, tovabbd az épitGipari kivitelezési tevékenységet végzd alvallalkozd
rendelkezik a letelepedés szerinti nyilvantartasba vétellel.

Amennyiben az alvallalkozé(k)hoz kapcsolodé bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban torténé rogzitési kotelezettségét megsérti, gy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt silyos szerzédésszegésnek mindsil és Megrendel jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzGdést.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak minésiil$ alvallalkoz6 (k) szazalékos
és/vagy pénzugyi részvételének arinyit részletez6 melléklet, melynek médositasat a Vallalkozé az
alvallalkoz6 (k) igénybevétele el6tt 5 munkanappal korabban kételes bejelenteni, ﬁgyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (5) bekezdésére.

36. Silyos szerzédésszegésnek mindsil, amennyiben a Villalkozé az ajinlatiban a 4. értékelési
részszempontban (Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesilése) foglalt kotelezettségét - a
Mszaki ellendr észrevétele alapjan - Megrendel6 felszolitisira nem, vagy ismételten nem teljesiti.
Megrendel6 ebben az esetben jogosult a vallalkozasi szerzédést a masik félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatéllyal felmondani, mely esetben a Villalkozét meghitisulasi kotbér
fizetési kotelezettség tetheli és Megrendel6 jogosult a XII.1.2. pontban foglaltak szetint
eljarni.

A villalt tartalmi elemek az alabbiak: (gjdnlattevd ajanlata szerini)
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Vallalas
Megajanlas _
(igen/nem)

Porzé anyagok szillitasa kizardlag ponyvaval igen
fedetten torténik

Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitasi igen
szennyezbédések (felhordott sar, por) folyamatos
eltavolitas biztositas

Jarmlvek  sirmentesitése a  munkaterilet igen
elhagyasat megel6z6en (pl. kerékmoso)

Villalja a megkozelitési utvonalak rendszeres igen
nedvesitését szaraz idében

Felvonulasi teriilet épitGanyag tarolasara szolgalo igen
részének porfogd haléval torténd korbekeritése

Vallalja, hogy hétvégén (szombat-vasirnap) nem igen
végez kiviteli munkat.

Villalja, hogy éjszaka nem végez szallitasi munkat igen
22:00-06:00 6ra kozott

Vallalja, hogy nem végez kiviteli munkat 18:00- igen
08:00 6ra kozott

A tormelékek  jarmire  rakodasakor a igen

rakodémunkasok ugyelnek arra, hogy az anyagok
rakodasakor keletkezé zaj és porhatias minimalis
legyen

Megkozelitési ttvonalak allapotanak elézetes képi igen
dokumentalasa, a kivitelezés befejezésével az
esetleges kivitelezéssel kapcsolatos allagromlisok
helyreallitasanak vallalasa

Valamennyi  ingatlanra  személygépjarmivel igen
torténd  behajtas  lehetdségének  folyamatos
biztositasa (a kivitelezés alatt legfeljebb Osszesen
24 6rai akadalyoztatas megengedett)

Vallalja, hogy logisztikai utvonalaink igen
optimalizalasaira  torekszik. =~ A logisztika
szervezésénél figyelembe veszi a kivitelezési
itemezést, ennek megfelelen  felesleges
szallitisokat nem végez, a jaratokat a lehets
legkevesebb jaratra vonja ossze.

Villalja az adott terileten elhelyezett ismertetd igen

tablakon is kozzéteszi a kivitelezés fontosabb
adatait.
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14. | Vallalja, hogy kidolgozott havaria intézkedési igen
tervvel rendelkezik, a munkatirsak, a vezetGség
szervezetten, és gyorsan intézkedik az esetlegesen
bekovetkezb havaria esemény soran

Osszesités: (igen) db: 14

Kitizés

37. Villalkozé a Létesitmények kitlizését a tervdokumenticidban rogzitett eredeti alappont-
vonalak és —szintek szerint végzi. Villalkozé felel6s a Létesitmény minden részének megfelels
elhelyezéséért és koteles kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben,
vagy nyomvonalaban 1évé hibit.

Biztonsagi eljarasok
38. Vallalkozé koteles:

=  betartani minden alkalmazandé biztonsagi elSirast; }

= gondoskodni minden helyszinen tartézkodé személy biztonsagardl;

= legnagyobb gondossiggal eljari azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztin tartsa a
szukségtelen akadalyoktdl, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

* gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitasarl, Grzésérdl és védelmér6l, mely a
befejezésig és atvételig tart;

®  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jardékat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre szitkség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos terilletek tulajdonosi, lakossagi és kozdsségi hasznilatanak és védelmének
szempontjabol.

Elére nem lathaté fizikai kériilmények

39. Fizikai kérilményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyez$ anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talilkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlat
viszonyokat, mely utébbi a vis-majorra vonatkozé elGirisok alapjin keriil megitélésre.

40. Ha a Villalkozé kedvezdtlen fizikai viszonyokat taldl, amelyeket elére nem lathaténak itél,
akkor err6l a tényrdl a lehetS legrovidebb idén belill értesitenie kell a Miszaki ellendrt és a
MegrendelSt. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az elére nem lithaténak minésiil, valamint Vallalkozénak ebbdl ereden esetlegesen
felmerill koltség, illetve hatarid6 hosszabbitasi igényét is.

41. A Muszaki ellenér kételes a Villalkozd értesitését ellendrizni és annak elfogadisira vagy
elutasitasira a Megrendel6nek javaslatot tenni.

42. A Villalkoz6 értesitésének elbirdlisaig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelelé ésszer és helyes intézkedésekkel a Miszaki ellendr utasitasait kovetve
folytatni. '

’.

Uthasznalati jog és szolgaltatasok

43. Vallalkozé visel minden olyan kiilonleges és/vagy ideiglenes uthasznilati jog,
koztertilet foglalds koltségét és dijat, amelyre Villalkozénak sziiksége lehet, a
teleplilés kozigazgatasi teriiletén kiviili helyszin, illetve maganteriilet
megkozelitése kivételével. Vallalkozé koteles a megkozelitd utak,
sziikséges kozteriletek megfelel6ségérdl és hasznalhatésagardl
meggy6z6dni és azokat rongalddastol megévni. Az dthasznalatra
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vonatkozé el6irasok megszegésével okozott karért kizardlag Villalkozé felelds, és koteles az
elsirasok megszegése estén a beruhazishoz igénybe vett utak helyredllitisira. Amennyiben az
sziikséges, a behajtsi engedély(ek) igénylése Villalkozé feladata és koltsége.

Aruk szillitisa

44. Az aruk szallitisit Vallalkozé a lakossig és az intézmény nyugalma zavartalansiginak
biztositisa mellett koteles végezni. Villalkozé6 felelés minden aru és mas dolog csomagolasaért,
berakodisaért, szallitasaért, kirakodasaért, tarolasaért és megévasaért, amely a Létesitményhez
szitkséges. Vallalkoz6 felelds minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy nem szerzGdésszerl teljesitésébol szirmazik. A behajtasi
engedély(ek) igénylése Villalkoz6 feladata és koltsége.

Vallalkozo eszkozei

45. Villalkoz6 felelés minden eszkozéért. Vallalkozo koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkoz hasznalatahoz szikséges.

Komyezetvédelem

46. Villalkozénak minden téle telhett meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviill megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezddés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozé koteles a kornyezetvédelmi jogszabalyokban elbirtak betartasara, killonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo6 hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartasara.

Villalkozé szallitélevéllel igazolja a kibontott anyag elszallitasat, kornyezetkimélé médon torténd
elhelyezését.

Koztzemi dijak
47. Az ideiglenes energia és/vagy vizellatas biztositisa a Vallalkozé feladata és koltsége.

48. Villalkoz6é koteles a kivitelezés soran felmerild koziizemi dijak (pl. villamos energia és
vizszolgaltatasbol eredé dijak) megfizetésére, és azok szabalyszer( vételezésére.

Megvalésulasi dokumentumok

49. Villalkozénak Megvalésulasi dokumentaciét kell elkészitenie 2 papiralapt példanyban +1 pl.
dwg formatumban, bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5 nappal az
itadas-atvétel el6tt at kell adnia a Mszaki ellenSrnek atnézés céljabol.

A miiszaki ellendr dltal jévahagyott megvalésulisi dokumenticié keril atadasra a Megrendel6
részére. A megvalosulasi dokumenticié hidnyiban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabol befejezettnek tekinteni. '
MegrendelS a jelen pontban irt vallalkoz6i kotelezettség teljesitéséhez a terveket pdf-, valamint
dwg formatumban atadja.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

: g~ Mcgrende16 koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez
szitkséges munkateriiletet a Villalkozé rendelkezésére bocsatani.

2. A Villalkozé koteles az adott munkaterileten a vonatkozd
egészség-, munka-, baleset-, tlz- és vagyonvédelmi- cl6irasok
szigori betartisira. Ennek megszegéséb6l eredé kirokért a
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Villalkoz6 teljes felel6sséggel tartozik — vétkességi alapon —, amelynek beilltakor az semmilyen
moédon és mértékben a MegrendelSre 4t nem harithaté.

3. A Villalkoz6 kételes a kivitelezés teljes idGtartamdra alairasi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkezd felelés miszaki vezetGt, vagy felelGs vezetdt biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonléképpen jogosult alairni, intézkedni.

4. A Villalkozé az adott munkaterilleten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a
biztonsagos és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyi, targyi, kornyezeti tényezok — biztositva vannak.

5. A Villalkozénak — mint 6nilldé munkaltatonak — a munkateriilet atvételét kovetSen
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabalyok betartisaval végezni,
illetéleg végeztetni.

6. Amennyiben a Megrendels felelés vezetje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsigi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, stlyos tiz-, vagy kérnyezetvédelmi
mulasztisokat, hidnyossigokat, szabilytalansigokat észlel a Villalkozé tevékenységével
kapcsolatban, a kovetkezS pontokat érvényesitheti:

- A Villalkoz6 tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszélyek elharitisara
iranyulé tevékenységek kivételével.

- A Viallalkozé a veszélyek elharitasira tett intézkedéseit koteles a Megrendeld
képviselSjével egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendels
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabalytalansagot a Vallalkozd koltségére megsziintetni,
valamint .

- Az ellenérzés koltségét Vallalkozora terhelni és

- Feliilvizsgalni a tovabbi egyittmikodés lehetdségét.

7. A Villalkozé munkavillaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatisairdl késziilt jegyz6konyv
egy miasolati példanyit a Megrendelé kérésére itadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkoz6 dokumenticiok masolatait a helyszinen tartja, és 2 Megrendeld kérésére
bemutatja.

8. A munkaterileten ellenérzést végz6 hatdsigok vizsgilatainal a vizsgalat soran meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatillyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartisaval okozott kirok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkoz6 felé karigényét érvényesiteni.

9. Megrendel6 kérésére a Villalkoz6 munkabiztonsagi, tiz- és kérnyezetvédelmi adataira
vonatkozéan az adatszolgaltatast 24 6ran belil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozo6i
adatszolgiltatisbol eredd karok miatti karigényét Megrendeld a Villalkozé felé érvényesiti.

10. Vallalkoz6 a munkateriileten folytatott barminem( tevékenysége sorin a tizvédelmi
elirasokban meghatarozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelének az ebbdl
eredé karat koteles megtériteni.

11. Villalkoz6 a végzett tevékenységétSl, a munkahely jellemzéitél, a munkaeszk6z6ktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagait6l fiiggden, az ltala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezheté tizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellitni. Megrendelé ez iranyd
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

12. Villalkoz6 az altala atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a
tevékenységébol szarmazé hulladékokat gytjteni, kezelni, elszallitani, a
Megrendel6 ez irany\ utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben
ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendel6 felhivisa ellenére 24 6rin
belil sem tesz cleget, a Megrendel6 jogosult a Villalkozé koltségére
azokat elvégeztetni.

SZECHENYI

15
Eurépai Unié
Eurépai Regionalis -
Fejlesztési Alap

MAGYARORSZAG : =
partWyitdll BEFEKTETES A JOVOBE




13. Villalkozé a dolgozéival bekovetkezett munkabalesetet és a Villalkoz6 dolgo701 altal okozott
tizesetet, kdrnyezetszennyezést a Megrendeldnek is tartozik bejelenteni, és a Megrendelét a
Villalkoz6 a kivizsgilasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzokonyvben a Villalkozo
megillapitisokat tehet, melyet Megrendelével kozolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi
jegyzOkonyvet az illetékesekhez térténd tovabbitis elétt Vallalkozé koteles a Megrendelonek
észrevételezésre megkiildeni. A Villalkozé koteles a2 Megrendel6 altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi jegvz8konyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
kévetd honap 8. napjaig Megrendel6 részére megkiildeni.

14. A Villalkozé6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekévetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemt kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelGsség
atharitasi koveteléseket nem tamaszthat.

Vallalkozé koteles tlzvédelmi részt is tartalmazé technologiai, muveleti, karbantartasi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés elétt bemutatni a Megrendel6 felelés vezetéjének.

15. Az egyéni védéfelszerelésekrdl Villalkozé gondoskodik a munkavallaléi részére. Amennyiben
a Vallalkozé a szilkséges egyéni védSeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendelé a Villalkoz6
terhére (azonnali leszamlizas mellett) biztosithatja. Egyéni vedoeszkozok hianyaban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

16. Vaillalkozé koteles munkavallaléit munka-, tz-, koérnyezetvédelmi oktatiasban részesiteni,
melyet kiilon jegyz6kényvben dokumentalni kell. A dokumentici6t a kivitelezési helyszin felelés
épitésvezetSiének kiilon felszolitas nélkiil masolatban at kell adni.

17. Villalkozé koteles az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvii biztonsagi adatlapjait a
felhasznalas el6tt a Megrendels kérésére MegrendelS felelés vezetéjének bemutatni, annak
masolati példanyat atadni.

VIL.
MUSZAKI ELLENOR

Miszaki ellendr feladata és hataskore
1. A miszaki ellenéri feladatok ellatasara a Miiszaki ellen6rt 2 Megrendeld biztositja.
2. Miszaki ellendrnek nincs hatiskore a Szerz6dés megvaltoztatisara.

3. A Miszaki ellenér gyakorolhatja a Szerzédésben meghatirozott hataskorét azzal, hogy
- amennyiben a Miszaki ellendr koteles a Megrendel6 jévahagyasat kérni egy bizonyos hataskér
gyakorlasa eltt, tigy arrdl a MegrendelS a Miszaki ellenér megkeresését koveté 3 munkanapon
beliil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatiskor megadasat
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Muszaki ellendr kotelezettségeit masra nem ruhdzhatja at, koteles a kivitelezés sorin
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Muszaki ellendr sajat koltscgen feladatainak
teljesitése érdekében-mis, szakértelemmel rendelkez6 személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzédés vonatkozasiban kizirdlag a Miszaki ellendr
jogosult.

Miszaki ellendr utasitisa

5. A Miszaki ellenér a ILétesitmény kivitelezéséhez és a hibak

kijavitasihoz sziikséges mértékben a SzerzGdéssel Osszeegyeztethetd
médon jogosult irasban, a Megrendelé egyideji értesitése mellett a
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Villalkoz6nak utasitast adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a Szerz6dés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Villalkoz6 a Miszaki ellendr allisfoglalasat kéri, koteles azt 3 munkanapon
belill részletesen megadni. Amennyiben a valaszadasi hatiridé nem keriil betartisra, a megadott
hatirid6t meghaladé napok szimival a kivitelezés idSszaka kotbérfizetés nélkiil
meghosszabbodik.

Muszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Miszaki ellenér személyében a jogviszony fennallasa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy err6l Megrendel6 koteles a Villalkoz6t haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl
szamitott legkésébb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért
Megrendel6 felelGs.

VIIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés médja

1. Villalkozénak a kivitelezést a Szerzédésben meghatirozott mébdon, megfelels
szakszerliséggel és gondossiggal, a szakvallalat felelGsségével és gyakorlatival megfelelGen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Minidl
2. Villalkoz6 koteles sajat koltségén benytjtani felilvizsgalat céljabol a gyartok szabvanyos
anyagmintdit és vonatkozé informaciéit — a Megrendelé altal téritésmentesen biztositott
anyagokat nem beleértve - valamint a Muszaki ellenér altal viltoztatisként elrendelt tovabbi
mintikat. Minden mintat meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben valé hasznalatit
illetéen.

Ellenérzés

3. Vallalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
kotlitozas nélkill hozzaférhessen a helyszin Osszes részéhez és a kivitelezés idétartama alatt
Villalkoz6 tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellenérizhesse, a
Vallalkoz6 munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkul. ;

Elutasitas :

4. Ha a megvizsgilas, ellenérzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hidnyosnak, vagy a szerzédéssel Ossze nem egyeztethetének talaltak, akkor a Miszaki ellendr
“elutasithatja azokat, a . Villalkozét megfelelé indokolassal értesitve. Villalkozé ezutan
haladéktalanul kételes kijavitani a hidnyossigot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a SzerzGdésnek és koteles teljesiteni az j ellendrzésekre, probakra vonatkozéd Miszaki
ellen6ri utasitast, melynek koltségei Vallalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. erzOodés A épése: A szerz6dés mindkét fél altali
alairasanak napjan lép hatalyba.
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2. A teljesités helye: 7100 Szekszard Wigand tér 1-2. szam, 3282/1 hrsz.

3. A munkavégzés megkezdése: A Villalkozé a munkavégzést a szerz6dés hatalybalépését
kovetd naptél kezdédéen jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltakra is.

Teljesitési hataridé

2. A teljes kor kiviteli munka befejezésének kotbérterhes id6tartama 8 hénap, munkaterilet
atadas napjat kovet6 naptol kezdédéen.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Villalkozé hataridében
teljesit, ha az atadas atvétel az el6irt végteljesitési hataridon beliil megkezdédik.

Villalkozé el6teljesitésre jogosult.

3. Vallalkozé kotelezettséget villal arra, hogy a szerzédés II. pontjdban meghatarozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzG6désszeren hasznilhaté legyen, valamint a Szerzédésben
meghatirozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Villalkozé elételjesitésre jogosult. A Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hatarid6 betartisihoz a Megrendel6nek kiemelt érdeke fliz6dik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL
Létesitmény atvétele
1. Megrendel6 a kivitelezés titemeihez igazodban rész atadas-atvételi eljaras tartasara jogosult,
melyre vonatkozéan a Létesitmény atadis-atvételére vonatkozé szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt 2 Megrendel6nek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelelGen elkésziilt.

Vallalkoz6 a Miszaki ellenért és a MegrendelSt az atadas-atvételi eljaras meginditasat megel6z6
15 nappal kételes irdsban értesiteni arrol, hogy a Létesitményt befejezi, készen 4ll az atadasra, azt
készre jelenti.

Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak a Megrendel6vel és a Miszaki ellenérrel egyeztetett
idépontra kell kitliznie. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a mlszaki atadds-atvételi
eljaras idotartama alatt a Miszaki ellendr feladata.

A miszaki atadis-atvételi eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Villalkozé a kovetkezd
okmanyokat a Megrendel6 részére atadta:
- felel6s miszaki vezetd, Tervezé nyilatkozata, .
- kivitelezési dokumentaci6 vagy az épiilet tényleges megvalésulasanak megfelel6 modositast is
tartalmaz6 megvalésulasi dokumenticiét 2 papiralapt példanyban +1 pl. dwg formatumban;
- zar6 dokumentacio,
- atadasi dokumenticiét, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - dban el6irt
dokumentumokat tartalmazza

3. Miszaki ellendr a Vallalkozénak a miszaki atadas-atvételi eljaras eredményes
lezarasara vonatkozd jegyzokonyvet - feltiintetve azon a teljesités id6pontjat -
akkor adja ki, amikor a Létesitmény a Szerzédésnek megfelelGen, az
esetleges kisebb, a Létesitmény hasznalatinak céljat és biztonsagat
nem befolyisold, hidnyzé munkat és hibat kivéve elkészilt. Ennek
hidnyaban az atadas-atvételi jegyzGkonyv kiaddsit indokolassal
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ellitva visszautasitja és megjeloli azokat a munkdkat, amelyet a Villalkozonak el kell végeznie a
jegyzokonyv kiadasahoz. A Vallalkozé a visszautasitasban megjel6lt munkakat koteles elvégezni,
miel6tt Gjabb értesitést killdene az atadas-atvételre vonatkozdan.

Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat soran feltart hibak, hidnyossagok
kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerG hasznalatot. Ez esetben
Megrendel6 Vallalkozéval egyeztetett idGpontra koteles Gj atadas-atvételi idSpontot megjellni.

A Villalkoz6 a muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetSen jogosult Megrendel6tdl
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Viallalkoz6 a muszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett idérendjét a muszaki
itemtervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdédéen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idopontjaban a munkakat megvizsgilni, és
jegyz6konyvben valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkozo koteles valamennyi, a jegyz6konyvben
feltintetett hibat a jegyzékonyvben meghatarozott idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitaséval
kapcsolatos munkik a véghataridé hosszabbodasihoz vezetnének, Ggy a Villalkozé koteles a
Megrendelonek a késedelemre vonatkozé kotbért megfizetni. Teljesitési igazolas kiallitasara csak a
hibak maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor.

4. Az atadas-atvétel napjaig a Vallalkozo koteles a Megrendelonek tételes teljesitmény
nyilatkozatot kell atadni minden felhasznalt anyagrél. Amennyiben a minGségtantsitvany nem
megfelel6, a mlszaki atadist meghitsultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6d6 Felek az atadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely
megfelel6 médon igazolja Villalkozé szerzédésszert teljesitését. A 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan a teljesitési jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat
a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentGsek lehetnek, igy kilonésen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének id6épontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevik nevét, megnevezését, részvételi minoségét,

c) az épitteté altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittets észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérol,

e) a muszaki dtadas-atvételi eljaris soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hiinyok,
hianyossagok megnevezését (jelentésebb tételszam esetén az atadas-atvételi jegyzkonyv
mellékletét képez6 killon hianypatlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

f) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épittets dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

i) az épitteté dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibik kijavitisira vagy irengedményt kér,
valamint

j) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

6. A Muszaki ellenér és a Megrendel6 altal kitGzott idépontra Vallalkozé koteles sajat
koltségére és terhére a hibak, hianyossagok kijavitasardl, illetGleg megsziintetésérél gondoskodni.
Vallalkozénak késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hidanyossagok a kitizott
hataridé letelte el6tt kijavitasra, illetGleg megsziintetésre keriiltek.

7. Amennyiben Vallalkozé6 a hibak, hianyossagok kijavitasat, illetSleg megszuntetését a kitGzott
hataridére sem végzi el, gy Megrendel6 jogosult azokat a Vallalkozé koltségére
kilon irasbeli felszolitas nélkili elvégeztetni.

8. Az atadas-atvétel akkor tekintheto lezartnak, ha a Miszaki ellenér és
a Megrendel6 a felmérési/épitési napléban, és muszaki atadas-atvételi
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jegyzGkonyvben a szerz6dés teljesitését fenntartasok nélkiil elfogadja,- - figyelemmel Ptk. 6:247.§
(3) bekezdésére is. ‘

9. A miszaki atadas-atvételi eljarias eredményes lezarasait megel6zéen Villalkozo koteles
birmilyen megmaradt eszkozét, maradék anyagot, térmeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, felvonulasi épuileteket a helyszinr6l haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben
Vallalkoz6 ezen kotelezettségét ésszert idGben Megrendel6 felszolitasa ellenére nem teljesiti, agy
azt Megrendel6 maga jogosult a Vallalkozé koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt
igényét a végszamlabol torténd levonassal kielégiteni.

10. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendel6, amennyiben Villalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hataridét kovetd 15 napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belil nem fejezi be, gy a Vallalkoz6 kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

11. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil, valamint a jétalldsi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 hénappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbél meg kell
vizsgalni (utéfelilvizsgalati eljaras).

A Megrendel6 késziti el az utofelilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Villalkozot és a Mszaki
ellenért.

Az utéfelilvizsgilat eljaras keretében megallapitott jotallasi kotelezettség ald esé hibakat,
hianyokat Vallalkozo6 kételes a feliilvizsgalati eljaras keretében meghatarozott hataridé keretében
kijavitani, melynek elmaradisa esetén Megrendel jogosult a XII.2. pontban foglaltak szerint
eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerzédés I1. pontja szerind
feladatok teljes és hibatlan ellatisiért 58.388.100,- HUF azaz Otvennyolcmillié -
Hiromszaznyolcvannyolcezer — egyszaz forint vallalkozdi dij (tovabbiakban: vallalkozoi dij)
illeti meg.

A Villalkozé a vallalkozoi dijon kiviil a Szerzodés teljesitése soran kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével 6sszhangban jogosult tovabbi koltséget elszamolni.

Megrendel6 kijelenti, hogy a beruhazas hat6sagi engedélykoteles, erre figyelemmel a szamlik
kiallitasa, valamint az elszamolas sorin az altalanos forgalmi adordl szo6lé 2007. évi CXXVIIL
térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjin a forditott AFA fizetés szabalyai szerint sziikséges
eljarni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyadok a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak valamint az adézas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A. §-aban
rogzitettek, azaz amennyiben nyertes ajinlattevé nem szerepel a koztartozdsmentes adézok
adatbazisiban, abban az esetben a tényleges kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiil6 egyiittes adoigazolast kell benyjtania a szimla mellékleteként.
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3. Szerz6dd Felek a szerz6désben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret
Megrendel6 részére a szerzodés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet
Vallalkoz6 tudomasul vesz.




4. ElSleg
4.1 A Megrendel6 az elleg igénylése kapcsan a Kbt. 135. § (7) bekezdését tekinti iranyadénak.

4.2. A Megrendelo jelen kozbeszerzésben meghatirozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - tartalékkeret és afa nélkil szamitott - teljes
ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé 6sszegl, de legfeljebb 75 millié (hetvenstmillié) forint elSleg
igénybe vételének lehetoségét biztositja.

4.3. Az clleget a Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal &sszhangban, legkésébb az épitési munkateriilet 4tadasat kéveté 15 napon beliil
koteles kifizetni.

4.4. Az cloleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlabol, az elleg 100 %-inak
megfelel6 6sszeg levonasaval torténik.

5. Villalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzGdésben megjelolt
vallalkozéi dij a szerzédés targyat képezd feladat szerzédésszert teljesitéséhez kapesolddd
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerz6dés teljesitése soran létrehozott, szerzéi
jog hatilya ala tartoz6 alkotas tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat), add, és egyéb kozterhek
jogszabalyi el6iraisoknak megfelelé teljesités¢hez fedezetet nydjtanak. Villalkozé kotelezettséget
vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozdk, illetve azok alvallalkoz6itd] is
megkoveteli mindennemi ad6 és kozteher jogszabalyi eléirdisoknak megfeleld teljesitését.

6. A Villalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés targyat
képez6 kivitelezési munkahoz szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A villalkozéi dij
tételezését €s muszaki tartalmat a szerzOdés elvalaszthatatlan mellékletét képezé koltségvetés
tartalmazza.

7. Megrendel6 a teljesités elismerésér6l legkésébb a teljesités vagy az errdl sz6lé irasbeli
értesités kézhezvételét kévetd 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a
Villalkoz6 a teljesitéshez kapcsolodé szamla(ka)t ezt kovetGen, a végszamlat a sikeres miszaki
atadas-atvételét igazolo jegyzokonyv(ek) alairasat kovetéen jogosult benyijtani.

A 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin az elbleg és a
részszamlak alapjan torténd kifizetések Osszértéke nem lehet kevesebb a szerzédés altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott értékének 70%-anal.

A szamlik melléklete minden olyan irat, igazolis, nyilatkozat, amely az elszimolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

8. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dés idGtartama alatt Vallalkozé 3 db részszamla
és 1 db végszamla benyujtisira jogosult — a Megrendel6 muszaki ellendre altal igazolt -
szerz6désszerQ rész vagy végteljesitést kovetGen az alabbiak szerint:

1. rész-sz4mla:

Esedékessége: a nett6 szerzGdéses érték 25 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij sszege.

2. rész-sz4amla:

Esedékessége: a nettd szerzodéses érték 50 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel arinyos villalkozéi dij Osszege, csokkentve az 1. részszamliban

elszamolt Gsszeggel.
3. rész-szamla:
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Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozéi dij dsszege, csdkkentve az el6zbleg mar kifizetett
részszamlakban elszamolt 6sszeggel.

4. rész-szdmla (végszamla):

Esedékessége: a nettd szerzédéses érték 100 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a fennmarado6 vallalkozoi dij 6sszege.

9. Megrendel6 a vallalkozoi dijat — a Megrendelé Muszaki ellenére altal igazolt - szerzédésszera
rész vagy végteljesitést kovetden, a Ptk. 6:130.4.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott korilmény
fennall — az igazolt szerz6désszert teljesitést kovetd 30 napon beliil, szamla ellenében, atutalassal,
forintban (HUF) fizeti meg.

10. A szerzédés finanszirozasa a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosité szamu,
,»Egészségugyi alapellatas infrastrukturalis fejlesztése a Szekszard, Wigand tér 1-2. szam alatt”
cimi projekt keretében az Eurdpai Uni6 forrasaibol, az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbol és
hazai kozponti koltségvetési elGiranyzatbol valosul meg.

A tamogatas intenzitisa 100,000000%-o0s, amely a projekt keretében elszimolhaté koltségekre
vonatkozik.

11. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkoz6 alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektd] eltéréen - a szamla kiegyenlitésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A §
rendelkezéseire figyelemmel keril sor.

12. Megrendel6 kijelenti, hogy a szamlak kifizetése a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 agonosits
szamii, ., Egészségiigyi alapellatds infrastrukturdlis fejlesstése a Szekszard, Wigand tér 1-2. s3dm alatt” cima
projektre irinyado, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint kedvezményezetti utéfinanszirozas
szabalyai alapjan torténik.

13. Valamennyi szamlazasi utem tekintetében: a szamlit mindenkor egy példanyban, a
Megrendel6 nevére, székhelyét és adoszamat feltiintetve kell kidllitani és Megrendel székhelyére
megkuldeni. Villalkozé a kibocsatott szamlin koteles feltintetni a Megrendel6 adészamat, a
szerzOdés targyat, a szerz6dés finanszirozasi alapjat képezé palyazati azonositora hivatkozast. A
szamla melléklete a teljesités-igazolds, illetve a tételes szamlarészletezd. EttSl eltérden kidllitott
szamlak esetében Megrendel6 jogosult azokat azonosithatatlanként visszakiildeni. Az ebbdl eredé
fizetési késedelem miatt a Vallalkoz6é késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendelével
szemben.

Vallalkozéi és alvallalkozéi szamlakon szerepeltetni kell a kovetkezoket:
- a tevékenység leirasat, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridot,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- adészamot,
- arészszamla esetén a ,,;részszamla” kifejezést és szamat
- forditott AFA hatilya al tartozis tényét

14. Vaillalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a Villalkozé adokoteles

jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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16. A Vallalkoz6 kotelezi magit, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést tamaszt, vele
szemben nem hivatkozik atra, hogy kovetelése all fenn a Megrendel6 iranyaban, tovabba kételezi
magat, hogy a kovetelést nem ajanlja fel biztositékul.

17. Megrendels fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni.

X1I.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér:

1.1. Villalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbél, amiért felelés megszegi a szerz6dést. Mentesiil a kothér fizetési kotelezettség aldl, ha
szerzOdésszegését kimenti.

2.1. Késedelmi kotbér

Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelGs, a teljesitési hataridon til késedelmesen teljesit.

A Szerzédés IX 2. pontjaban meghatirozott végteljesitési hatiridé Vallalkozé hibajibdl torténd
elmulasztasa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmes naponként fizetendé késedelmi kotbér alapja: A szerz6dés szerinti teljes nettd
ellenszolgaltatas.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke: A szerz6dés szerinti teljes netté ellenszolgaltatas 15 %-a.
A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a Villalkozé felréhaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tullépése esetén jogosult a
szerz6dést indokolasi kotelezettség nélkil felmondani, és a munkikat méis vallalkozbval
befejeztetni.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi koétbérre, amennyiben a
késedelem kizardlag a Villalkoz6 hibajabdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendeld a Villalkozé
altal ésszerien kért, a szerz6désszert teljesitéshez sziikséges informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzijarulast, dontést a Szerz6d6 Felek altal irasban rogzitett hataridén belill nem bocsitja a
Vallalkoz6 rendelkezésére, a végteljesitési hataridé médosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Vallalkozoé altal vallalt pothataridé lejartaval, vagy abban
az id6pontban vilik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér oOsszege a végszamlabol keriil levonasra, Gsszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel.

Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendels egyéb igényeinek
elvesztését. Vallalkozé az altala okozott és altala elismert vagy jogerésen megitélt kirokért vallal
felelosséget. -

2.2. Meghitsulasi kotbér:

Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kotelezi magat
arra az esetre, ha olyan okbdl, amiért felelGs az épitési beruhazas meghitsul.

Amennyiben a Villalkozénak felrohaté késedelem a véghatiridéhoz
képest eléri 15 napot és a Villalkozé6 a Megrendel6 irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendel6 azt
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stlyos szerz6désszegésnek mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzédést masik félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatillval felmondani, mely esetben a Vallalkoz6t meghitsulasi kotbér
fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Villalkozénak felrohaté késedelme esetén a Villalkozé a Megrendel6 irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Vallalkozé hibajabol eredéen
meghitsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felréhaté okbdl valé lehetetlenné valasa)
és a Megrendel6 anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerz6dést azonnali
hatéllyal felmondani. Meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kétbér nem
terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, altalinos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,Egyosszegli Netté Ajanlati Ar”), mely a vetitési alap a teljesités aranyaban
csokken.

Mértéke:15,0%

A meghitsulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatas, mely a szerzadéskotést kovetod
modositasa esetén sem viltozik.

A MegrendelS elallasi, valamint azonnali hatalyG felmondasi jogat kikét arra az esetre is,
amennyiben a Villalkozéval szemben, neki felréhaté olyan korilmény meril fel, amely a
szerz6dés rendeltetésszert teljesitését nyilvanvaléan meghiusitja, vagy a Villalkozé a szerzédés
teljesitését megtagadja, vagy a hibit nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkozé a fent irt
Osszegl meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 azon jogosultsagat, hogy ezt meghaladé

-----

2. Jotallas v

Vallalkozé a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan muszaki atadas-atvételt kévets 48 honap jotallas
(Villalkozd ajdnlata sgerint) idGtartamra teljes korG jotallasi kotelezettséget vallal az altala
megvalositott Létesitményekre és tartozékaira, illetGleg azok tizemképességére.

A jétallas ideje alatt az esetleges garancialis meghibasodasok javitisa, elhritisa dijtalan. A jétallas
kezdé id6pontja miiszaki dtadas-dtvételi eljaris lezarisat kovets nap. A jotllis nem terjed ki
elemi csapids, rongalas vagy mas szakszeritlen mukodtetés, beavatkozas altal okozott karok
kijavitasara.

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Villalkoz6 ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a
Polgari Torvénykonyvben (Ptk) foglalt rendelkezések iranyadok.

3. Biztositds

A Vallalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelosséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesul a felelosség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzOdésszegést ellendrzési korén kivill es6, a szerz6déskotés idopontjaban elére nem lathato
koérilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a koriilményt elkertilje, vagy a kart elharitsa.

Vallalkoz6 a szerzodés alairasakor, ezt kovetGen pedig a szerz6dés fennalldsa alatt a Megrendel6
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a
Megrendel6 felé a biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatisaval igazolni, hogy
rendelkezik legalabb a szerz6dés targya szerint tevékenységre kiterjeds, min.
50.000.000,- HUF/év, azaz 6tvenmillié forint/év és kareseményenként
min. 10.000.000,- HUF, azaz tizmillié forint 6sszegre sz6l6 épités- 2
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szerelési munkara vonatkozé - az alvallalkozéi keresztfelelGsségre is kiterjedd épitési szerelési
biztositassal.

A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatas a szerzGdéskotés feltétele. A felelGsségbiztositast
a Villalkoz6 a szerz6dés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz6désnek a
Megrendel6 altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utin.

Villalkozonak a teljesitéssel osszefiiggésben felrohatéan a Megrendelének okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetGség szerint mentesitenie kell a Megrendelét, illetve annak vallalkozéit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozé
tevékenységébdl vagy mulasztisiabol eréd jelen szerzédés teljesitése soran. Ha a timogatist
illetéen, a Vallalkozénak felrohaté barmilyen okbél a Megrendelének barmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozo kartéritési felelGssége a visszafizetett
tamogatasokra és a Megrendel6t terhel6 kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

. XIL
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzddés modositasa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. §- ban foglalt rendelkezések alapjan irasban médosithaté.
Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141. § alapjin
jarnak el. _

2. DPétmunka, tobbletmunka: Szerz6dé Felek a pétmunka, tobbletmunka fogalmiét az alibbiak
szerint hatarozzak meg:

A Polgari Torvénykonyvrdl sz6lé 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozéi dij
meghatirozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszerQ hasznalatra alkalmas megvalésitasa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

(2) A villalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilonosen tervmoddositas miatt
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit arinytalanul terhesebbé
(pétmunka).
6:245. § A vallalkozéi dij
(1) Ha a felek atalanydijban allapodtak meg, a villalkozé az atalinydfjon felil a pétmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendeld
koteles azonban megtériteni a vallalkozonak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének iddpontjaban nem volt elérelathaté.
Villalkoz6 tovabba kijelenti, hogy:
- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok
teljes korG megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;
- a tobbletmunka kockazatat magara vallalja; ,
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- a rendelkezésére bocsitott muszaki (feladat) leitas alapjan az épitési beruhazast
szerzOdésszerien, teljes korlien, muszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan
allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

- a kdzbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati arat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes kérden és hidnytalanul vallalkozik a
szerzGdés targyanak a megvalosnasara,

- aszerz6dés teljesitése soran felmeriils tobbletmunkakat killon térités nelkul elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a véllalkozéi dij atalanyaron keriilt meghatirozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése: a szerzédés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Villalkozé nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozo kételes
szerzbdésszerli teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendelével szemben semmilyen jogcimen kovetelést nem timaszthat.

Pétmunka koltségének viselése: Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka
felmertilése esetén a Kbt. 141. § jarnak el.

Miszaki ellendr feladata: Vallalkozé koteles a pétmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetGen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Muszaki ellenér felé jovahagyas céljabol
benytjtani az arra vonatkozé miszaki (feladat) leirast tartalmazé Vallalkozoi javaslatit, melyet a
Miszaki ellendr koteles 3 munkanapon belil véleményezni, és annak kérében megvizsgalni, hogy:
- a ténylegesen felmerilt koltségek megfeleléen alatimasztottak;
- a ténylegesen felmerilt munkatételek, koltségek kozvetleniil kapcsolodnak a timogatott
projekthez, nélkulozhetetlenek az épitési beruhazas szerz6désszer teljesitéséhez;
- a megillapitott koltségek a szerzGdésben el6re meghatirozott moddszer(ek) szerint
kertltek megallapitasra;
- a benyyjtott koltsegvctes, illetve a szerzodes megfeleléen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenérizhetd legyen;
- az elszamolhatdsig id6szakaban a tamogatasi szerz6dés szerint a projekt megvalositasaig
merultek fel az Gjabb koltségek;
- az tjonnan felmerilt munkatétel a vallalkozasi szerz6dés alapjin nem tartozik a
vallalkoz6 kockazati korébe;
- akoltségek felmeriilése a Szerz6d6 Feleknek el6re nem lathaté volt.

A Miszaki ellendr a vizsgilatit kovetSen koteles véleményét irasban a Villalkozoval és
Megrendelével koézolni. A Miszaki ellendr altali jévibagyds nem mindsil a munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendel6 kilon irasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott koltségeinek elszamoldsi szabalyai: a megvalosulds sorin felmeriilt
potmunkira az egyosszegl nettd ajanlati ar alapjat képezo koltségvetés vonatkozo tételei, az
abban nem szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkoz6 tételei az iranyaddak.

A szerz6dés megszunése
1. A szerz6dés a szerz6désszeri teljesitéssel megszinik.

2. Szerz6d6 Felek a hatirozott idétartami jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes
felmondassal torténd megsziintetését kizarjak.

3. Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzédésszegést kovet el, a szerzédésszegés folytan
kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elallasra és/ vagy
azonnali hatalyu felmondasra jogosult.

4. A Megtendelé6 a Villalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal,
kartéritési kotelezettség nélkil azonnali hatallyal felmondhatja a
szerzodést, ha
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- Kozbeszerzési Dontdbizottsag a Kbt. 165. § szerinti hatarozataiban megallapitotta a
kozbeszerzési eljarasra vonatkozé szabalyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kozbeszerzési eljarast lezaré dontést

- Vallalkoz6 a szerzédésben meghatirozott valamely kotelezettségének a Megrendels irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitisban meghatarozott, legalabb 15 napos hataridén beliil neki
felr6hatéan nem tesz eleget.

- a Villalkoz6 alapos ok nélkil megtagadja a Megrendel§ altal adott utasitasok végrehajtasat,

- a Villalkoz6é a szerz6dés XII. 3. pontjaban meghatarozott biztositisi szerzédése a jelen
szerz6dés idotartama alatt megszinik és helyette a Villalkozé 1) biztositisi szerzédést a
megszuntést koveté 8 munkanapon beliil nem kot;

- a Villalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkoz6 15 napot meghaladé késedelme esetén MegrendelS jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldalian elallni.

- Ha a Villalkozé fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyeztet, a Megrendeld jogosult a
szerz6déstol elillni. A Szerz6d6 Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekévetkezd
valtozasnak tekintik kilonosen, ha a Vallalkoz6 felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
elrendel6 jogerés hatirozat hatilya alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizetGképességében
lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendelét a kérilmény bekovetkezésétdl
szamitott 8 napon belil irisban értesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerzédéstdl tovabba
elallni kiiléndsen, ha a Vallalkoz6 szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Vallalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellitisirdl gondoskodni
tudjon — ha

a) a Villalkoz6 cégében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasigban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Villalkozé a szerz6dés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszer pénzbeli ellenértékére jogosult.

Az Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstdl
elallhat, ha:

- feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. § alapjan
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely
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kimondta, hogy az FEurépai Unié jogibdl ered6 valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem
semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6] elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasira, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaris soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

6. A felmondis idépontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozé dltal a
Szerz6désnek megfelelden mir elkészitett és beépitett Létesitmény részcknek és az ezen
idépontig elkészitett, benyijtott és a Miszaki ellenér altal jévibagyott Villalkozé
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszill a Megrendelére.

7. A Villalkozé6 a Megrendelé sulyos szerzédésszegé magatartasa esetén jogosult azonnali
hatillyal irisban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Villalkozé jogosult a
Megrendelével szemben érvényesiteni a szerzGdésszegésbSl fakadé egyéb igényeit is. Silyos
szerzOdésszegésnek tekintendd kilondsen, ha:
— Megrendelé altal kiallitott igazolas értelmében esedékes biarmely Osszeget a vallalkozasi
szerz6désben meghatirozott hataridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkoz6 altal tizott
legalibb 30 napos péthataridé is eredményteleniil eltelt, valamint

— a Megrendelo fizetésképtelenné valik.

8. Egyoldali felmondis esetén a felmondasi id6 kezd6 napja a felmondé fél tértivevényes
értesitd levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekintheto.

Felfiiggesztés

9. Miszaki ellenér a Megrendelé jovahagyasaval utasithatja a Vallalkozét a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Vallalkoz6 koteles
megvédeni, tirolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznilédastol,
veszteségektSl vagy karoktol. Ha a felfiiggesztés nem a Vallalkozonak felrohat6 okra vezethetd
vissza, Ogy Szerz6dé Felek kotelesek a Muszaki ellenGrrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal
okozott kéltségek, valamint hataridé hosszabbitas tirgyiaban egyeztetést folytatni. A kivitelezési
hatiridé a felfuggesztés idétartamaval meghosszabbodik. A felfiiggesztés idétartama a 30 napot
nem haladhatja meg.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzédésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak idGpontja utin kovetkezett be.

2. A ,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:

a) amelynek el6allasa a Szerz6d6S Felek akaratatol figgetlen,

b) amely bekovetkezésének elharitisira az adott fél a szerz6dés megkotését megel6zGen
alapvetSen nem késziilhetett fel

¢) amelyet, miutan bekovetkezett az adott fél alapvetéen nem keriilhetett el
vagy nem volt képes ellendrzése ala vonni és

d) amelynek bekovetkezése alapvetGen nem a masik félnek
tulajdonithato.
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3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljestilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupin ezekre korlitozédik: elemi csapasok,
sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadizenettel inditott vagy anélkili haborik,
blokadok, zendiilés, lizadds, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimcsapasok,
aradasok, zavargasok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, elére nem lithaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil merilnek fel és amelyeket a Szerz6dé Felek kells
gondossaggal sem tudnak kikiisz6bolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatis hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzOdéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél gy véli, hogy olyan ,vis maior” koriilmények fordultak els, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
koriilmények jellegét, felteheté idStartamat és valdszinG hatisat. Ha a Megrendelé irasban
masképp nem rendelkezett, a Vallalkozénak folytatnia kell a SzerzG6dés szerinti kotelezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszertien megvalésithato.

6. Ha a ,vis maior” kériilmények 90 napon it megszakitatlanul fennallnak, birmelyik félnek
jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerz6dést érint6 kérdések, a munkavégzés 6sszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé
valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkoz6 részérdl kijelolt kapcsolattarté személy:

név: Zsobrak Roébert

telefon: +36 20 9825 749

fax: -

e-mail: acsallvany@colourproduct.hu

Megrendel6 részérdl kijelolt kapcsolattarté személy

név: Kal6é Gabor

telefon: +36 74/504-161

fax: +36 74/510-251

e-mail: kalo.gabor@szekszard.hu

Miszaki ellenér Iroda képviseletére jogosult személy:
név: Kerekes Laszl6

telefon: +36 30/451-6681

fax: +36 74/673-494

e-mail: varosfejlesztes@tolna.net

2. Szerz6d6 Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviseloiket, hogy a Beruhazis megvalositasival kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzokonyvek alairasanal a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel képviseliék. Ezen
képviselok jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miszaki
intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerz6dés teljesitéséhez sziikségessé :
valik és a jelen szerz6désben, s a szerz6dés mellékleteiben foglaltakkal
nem ellentétes. Szerz6d6 Felek képviselGinek a jelen szerzédésben SZECHENYI
biztositott jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak y .
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irasbeli kozléstdl kezdve hatilyos. A képvisel6k személyében torténé valtozast a Szerz6dé Felek
egymassal azonnal, irasban kozlik.

3. Szerz6dé Felek kotelesek egymias kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
déntést irasban rdgziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai Gton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintend6ek, amennyiben azok ,nem kereste”, ,atvételt
megtagadta”, ,cimzett ismeretlen” vagy hasonlé tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevéhoz.

XVI. )
VITARENDEZES

1. Megrendelonek és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés tton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerzGdéssel kapcsolatban felmertl. Ha a Megrendel6 és a Vallalkozo ésszer(i hataridon beliil nem
tudjdk megoldani a szerzédéssel osszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldontése
érdekében — perértéktdl fiiggen - alavetik magukat a Szekszardi Jarisbirdsag, illetve Szekszardi
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

XVII.
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetéen bizalmasan, tizleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informaciéikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjak
tovabb. A fenti informaciok, tények, valamint adatok — a masik ¢l altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkill — kizarélag a szerzédés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaldit a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirSl
és feleldsséget vallalnak sajat munkavillaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dé Felek tudomassal birnak arrél, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhatd, illetve nem tilthaté meg tizleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvanossagra
hozatala, amely a kozérdekl adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozé
kiilén torvényben meghatirozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi ktelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzddés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerz8dés aldirasat az erre kijelolt vezetd, illetGleg a cég igazgatésiga vagy vezetd
testiilete, illetve a Megrendelé képviselGtestiilete szabélyszer(len engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerzGdést a fél nevében aldiré személy megfeleld, a vonatkozé jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részér6l a szerz6dés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzédés, vagy egyéb
jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

- nincs olyan fiiggSben levs kotelezettsége, vagy érdekkérében
lévé mas korulmény, amely kedvezétlentl hathat a jelen
szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy
sajat teljesitési készségére, illetve képességére.
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XTX. .
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendel6 villalkozasi szerz6dés(ek) teljesitése sorin keletkezd, szerzéi jog védelme ali esé
alkotisokon teriileti korlitozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személy szamara atadhatd
felhaszndléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok atdolgozasira is. Ha a projekt
barmely okbél nem, vagy csak részben valosul meg, akkor a szerzdi jogi védelem ala esé alkotas
felhasznalasinak jogat MegrendelG atruhdzza a Tamogatora, vagy az dltala megjeldlt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhazésa
kizarélag a Tamogaté elézetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhaté.

2. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjin biztositja, hogy
Villalkoz6 jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljiras sorin rendelkezésére bocsitott tervek
altala elvégzendo tervezési feladathoz szitkséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerz6désben nem szabilyozott kérdésekben killénésen a Polgari Torvénykonyvedl
sz6l6 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrSl sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény, az épitési
beruhdzdsok, valamint az épitési beruhizasokhoz kapcsol6dé tervezdi és mémoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolédéd
jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarasban készitett
kozbeszerzési dokumentumok elGirasait kell alkalmazni.

4. Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezonek fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhéztartisrol
52616 2011. évi CXCV. torvény szerind illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és hatiskoritknek
megfelelSen a koézbeszerzési eljirisokat és az azok alapjin megkétott szerzédések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részitkre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti
titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

5. Mind a SzerzGdés idStartama alatt, mind pedig a nyilvintartisok megdrzési idStartama
lejrataig a Villalkozénak lehetévé kell tenni a Megrendel6, az Allami Szimvevészék és illetékes
szervezetei, a Kormany 4ltal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhdztartisrél sz616 2011. évi CXCV. torvény szerinti birmely egyéb illetékes ellen6rzd
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselsinek a Szolgaltatasokhoz kapcsolédd
nyilvantartisok, szamlak, a Szolgaltatisok megvaldsitisit igazolé okminyok, bizonylatok
helyszinen torténé ellendrzését vagy konyvvizsgilatat, azokr6l misolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:
1. szami melléklet: ~ Kézbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,

2. szamd melléklet: A kozbeszerzési eljaras sorin nyujtott kiegészitd tajékoztatis

3. szamt melléklet:  Vallalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsolodé hidnypétlas, felviligositis és
indoklas),

. szamua melléklet: ~ Tételes koltségvetés(ek) és f60sszesitd

. szam® melléklet: ~ Tervdokumentacio, jogerds épitési engedély

. szamui melléklet:  FelelGsségbiztositasi kotvény

. szaml melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozdk
szazalékos és/vagy pénzigyi részvételének
aranyarol
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A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra

a szerz&dés torzsszovegéhez,

de a Szetz3dS Felek szamara ismett azok tattalma. Ezen iratokat

ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyttt

értelmezenddek.

Jelen megallapodast Szerz8d8 Felek képvisel6i elolvasas és attanulmanyozds utan jévéhagyélag,
mint akaratukkal mindenben megegyezit 7 eredeti példanyban irtak ala, melybdl 4 példiny
Megrendel6t, 3 példany Vallalkozot illeti.

Szekszard, 2018. januar 31.
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