SZALLITASI SZERZODES 2. SZAMU MODOSITASA

Szekszard Megyei Jogii Varos Onkormanyzata

Cime: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
Bankszamlaszam: 11746005-15416566
Adodigazgatasi szam: 15733562-2-17

Képviselt: Horvath Istvan polgarmester
mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld),

egyrészrdl,

valamint

2 Modern Oktatasi Eszkdzok Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Balassi Balint u. 9-11. fe. 4.)

- cégbirdsagl bejegyzés szama: 01-09-933925

- addszama: 12428063-2-41

- bankszamla szama: 12001008-01209014-00100006
- képviseletre jogosult személy: Eklet Getgely

mint szallité (a tovabbiakban: Szallito)

mdsrésztdl,

a kovetkezd szallitast szerzddést kotik :

A SZERZODES CIME: Szillitasi szerzGdés a TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 azonositészimt
palydzati program keretében IKT eszkdz6k beszerzésére.

A Szallitas helyszine: 7100 Szekszard, Kadarka utca 25-27.
Projekt szama: TAMOP-3.1.3-11 /2-2012-0009
PREAMBULUM

Szerz6ds felek a szerzGdést a Projekt megvaldsitisa céljabol a kozbeszerzésekrdl szolé 2011, évi
CVIIL térvény (,Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott Harmadik Rész 122. § (7) bekezdésében
rogzitett feltétel fennallisa alapjin hirdetmény kozzététele nélkili targyalasos, nemzet kdzbeszerzési
eljaras eredményeként 2013, augusztus 8-an szallitisi szetrz6dést kitottek.

L Targyi projekt ketetében megvalésulé épitési beruhdzis megvalositisdhoz sziikséges
kivitelezési feladatok elvégzésére irdnyuld, ajanlattevSknek 2013. jilius 26. napjan kézvetleniil
megkildott, hirdetmény kozzététele nélkiili tirgyalisos nemzeti kozbeszerzési eljards 2013.
szeptember 18-dn eredménytelenill zarult, Megrendelé 2013. szeptember 26-an fent hivatkozott
targyban 4j eljdrast inditott. T'ekintettel atra, hogy a labor kialakitdsa hiinydban az IKT eszkozoket
nem lehet belizemelni, Szerz8dé felek a kozottik létrejott szallitasi szerzédést (a tovabbiakban:
Szerz8dés) az alabbiak szerint modositjak:

1.1. A szerz6dés targya, az dtadds-atvétel helye és a szallitdsi hataridé vonatkozdsaban

A Szerz8dés 1.2. pontja az alabbiakra valtozik:




Vallalkozo teljesitésének hatarideje: a szerzbdés targya szerinti informatikai eszkozok
leszallithasa 2013. oktéber 31-ig, az informatikai eszkozok és a szoftverek iizembe helyezése

2014. februir 15-ig.
A Megrendeld jogosult elteljesitést elfogadni.

Az atvételi eljarast az Altaldnos feltételekben meghatarozottak szetint az stadas-atvételi
helyre torténd leszallitastol, felszereléstél és tizembe helyezéstél sz0l6 értesités idépontjatol
szimitott 8 munkanapon belil kell megtartani. A Szallité a teljesités idejérdl legalabb 3
nappal korabban értesiti a Megtrendel6t.

2. Szerz6dé felek rogzitik, hogy 2 hivatkozott meghizdsi alapszerz6dés jelen moédositassal nem
érintett pontjai valtozatlanul érvényben maradnak, tovabba az ezen szerzddésmodositassal egyutt

kezelendd és csak egyuttesen ]ogérvényes.

3. Jelen szerzbdésmodositas 5 példanyban készilt, amelybél 3 példany a Megrendel6t, 2 példany a
Szallitot illeti.
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