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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott cgyrészedl:
Szekszard Megyei Jogt Varos Onkormanyzata

Székhely: 7100 Szckszard, Béla kiraly tér 8.
Adoszam: 15733562-2-17

Penzforgalmi szamlaszam: 11746005-15416566
Szamlavezets pénzintézet neve: OTP Bank Nytt.

Keépviselé neve: Horvath Istvan polgarmestet

mint megrendel6 (a tovabbiakban : Megrendeld)
mastészrol a

RZ-Szekszard Konzorcium

Konzorciumvezetd: RENESZANSZ Kéfarag Ztt.
Székhely: 2096 Urém, Fé u. 1.
Addszam: 10785234-2-44
Pénzforgalmi szamlaszama: 11794008-20527428-00000000
Szamlavezet6 pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Cégjegyzckszam: 13-10-041138
Képvisel6 neve: Balogh Miklés vezérigazgatd
Lrdélyi Istvan mas munkavallalo
Képvisels cime: 2096 Urém, Fé u. 1.
Képvisels clérhetdsége: Tel.: +36-26/550-550 Fax: +36-26/351-023

Vallalkozo kivitelezdk nyilvantartasi szama, hatalyanak idétartama:  23A23217, hatdrozatlan
mint vallalkozd '

és

Konzorciumi tag: ZAEV Epitipati Zxt.

Széekhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium koz 1.
Addszam: 10738885-2-20

Pénzforgalmi szamlaszama: OTP Bank Nyrt.

Szamlavezetd pénzintézet neve: 11749008-20179032-00000000
Cégjegyzékszam: 20-10-040034

Keépviseld neve: Peresztegi Imre vezérigazgato

Képviseld cime: 8900 Zalaegerszeg, Millennium koz 1.
Keépviseld elérhetGsége: Tel: +36-92/504-100 Fax: + 36-92/504-188

Villalkozé kivitelezdk nyilvantartasi szama, hatlyanak idétartama:  34A02129, hatirozatlan
mint vallalkozo (a tovabbiakban egyutt: ,,Vallalkoz6™),

a tovabbiakban, mint Felek kozote az alulirott helyen és idSben az alabbi feltételek szerint:

Elézmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban 2010/S 157242662
szam alatt ajinlad felhivasc tett kozzé a ,,Keretmegillapodis villalkozdsi szersidésekre Siekszird
Megyei Jogii Viros Onkormdnyzata viroskizpont épitési, miemlék. rekonstrukeids lérburkolisi, rit- éy
Raozmiidpitéss feladatainak ellildsa targydban.” targyaban.
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Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét 2010. november 2. napjan kihirdette azzal,
hogy a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo. A Megtendels 2014,
julius 21. napjan irasbeli konzulticiot inditott a megkotott keretmegillapodas alapjan a
,,Vallalkozasi szerzédés a DDOP-4.1.1/C-09-2£-2010-0001 azonosité szamn ,,Szekszard
Megyei Jogn Varos torténelmi varosmagjanak funkciobévitd fejlesztése” cimii projekt
II. iitemének kivitelezési munkdi sordn felmeriilt pétmunkalatok elvégzésére.” tirgya
titgyaban a 2003. évi CXXIX. tv. — A kozbeszerzésekrdl, 136/B §. (2) bekezdése szerint.
Megrendeld a Vallalkozo ajanlatat elfogadta, ennek megfeleloen a felek a torvényes hataridén
belul szerzodést kotnek jelen szerzodés és az ehhez kapesolédo mellékletek (a tovabbiakban
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egyiittesen: ,,Szerz6dés”) feltételei szerint.

1. A Szerzddés targya

1.1.A Megrendelo konzultaciéra szolo felhivasara a Vallalkozé altal benyijtott ajinlat
ismeretében a Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo az ajanlati dokumenticié és az
ajanlataban foglaltak alapjan elvallalja az 1.3. pontban megjelolt épitési munkatertleten
(tovabbiakban teljesitési helyen) és a jelen Szerzodés szerint a potmunkak elvégzését.

A szerzédés targya:

Vallalkozasi szerzédés a DDOP-4.1.1/C-09-2£-2010-0001 azonositd szamu ,,Szekszard
Megyei Jogu Varos torténelmi varosmagjanak funkciobévitd fejlesztése” ciml projekt II.
uteménck kivitelezési munkai soran felmertlt pétmunkalatok elvégzésére,

1.2.A  kivitelezés pontos muszaki tartalmat a Vallalkozo ajanlataban és a  muszaki
dokumentacioban foglaltak alkotjak.

1.3. A teljesités helye: Szekszard belterulet 1822/2 hrsz, 1821 hrsz.

1.4.Villalkozo a munkat az ajanlataban foglaltaknak megfeleloen végzi, és teljesiti a Megrendel
részére.

1.5.Felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a kivitelezést és az egyéb szerzddéses
kotelezettségeit szerzodeésszerden, teljes korten, muszakilag ¢s mindségileg kifogastalan
kivitelben, a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tzrendészeti, balesetvédelmi, egészségligyi és
egyéb vonatkozo (szak)hatosagi, valamint a vonatkozd egyéb elbirasoknak, muszaki
szabvanyoknak, tovabba a technika mai allasanak megfelelden 1. osztalyt mindségben, hiba-
¢s hianymentesen, hataridében teljesiteni.

1.6.Telck rogzitik, hogy az 1. osztalya teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozo
magyat szabvanyok és a fclhasznalasra keriild egyes termékekre vonatkozo alkalmassagi
engedélyek, tantsitvanyok hatarozzak meg.

1.7.A Villalkozé a kivitelezési munkak elvégzésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget  vallal arra, hogy jotallasi, garancialis, szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

1.8.Vallalkoz6  kijelenti, hogy az ajanlati dokumentacié miszaki tartalmat, a kivitelezési
technologiat ismeri, az ajanlati  dokumentacioban feltiintetett munkanemeken kivil
tovabbiakat a dokumentacionak megfelelé megvalositashoz szikségesnek nem tart. A
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Szerzodésben rogzitett muiszaki tartalom a megvalositashoz szikséges minden anyagot,
szerelvényt, berendezést, munkat és jarulékos koltséget magaban foglal.

1.9.Felek kijelentik, hogy a Vallalkozo a helyi korulmények — zde new érive a szersidéskilés idipontja
serinti dllapot  liikrében elfre  nemr  lithatd, syerddéskotést  kdvetden  felmeriilt  kdviilményeket —
ismeretének hianyara, illetve a tervek nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok miatt a

késobbiek soran tobbletkoveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

1.10. A Vallalkozo teljesitésének alapjat képezé miiszaki dokumentacionak megfelels kivitelezés
pontossagaért, teljesscgéert ¢és alkalmassagacrt a Vallalkozo felel.

2. Villalkozo kitelezettségei

2.1. Villalkozoé a munkak megvalositisa soran clegendd szamu és megfeleld szakképesitésa,
tapasztalt vezetGket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott- és segéd munkaerot
biztosit, amely a Vallalkozé Szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idében
torténod teljesitése erdekében szitkséges.

A kivitelezési tevékenység végzéséhez Megrendel6 hozzajarul alvallalkozo igénybevételéhez.
A szerzodés teljesitésében a Vallalkozo az ajanlatiban foglaltak szerint vesz igénybe
alvallalkozot.

Az alvallalkozo kivitelezok nyilvantartasa a fovallalkozo épitési naplojanak részét képezd
alvallalkozoi nyilvantartasban torténik.

2.2, A teljesitésben tiz %-ot meghaladé mertékben kizarolag a Vallalkozé ajanlataban megjelolt
alabbi alvallalkozo, az ajanlatban meghatarozottak szerint mikodhet kozre:

) Szekszard-Paksi Kft.
7100 Szckszard, Bogyiszloi ut 1.
cégjegyzéekszam: 17 09 002165

A teljesitésben tiz %-ot meg nem haladé mértckben alvallalkozdk az alabbiak szerint
mikodhetnek kozre: zsaluzas és allvanyozas, irtas, fold- és sziklamunka, szivargdépités,
alagcsovezés, helyszini beton és vasbeton munkdk, eloregyartott épiletszerkezeti elem
clhelyezése és szerelése, falazas és egyéb kémives munkak, fém- és konnyl
epiletszerkezetek szerelése, acsmunka, vakolas es rabicolas, szarazépités, aljzatkészités,
hideg- ¢s  mclegburkolatok  készitése, badogozas, asztalosszerkezetek elhelyezése,
lakatosszetkezetek elhelyezése, tvegezés, feliletképzés (festés, mazolds, tapétazas,
korroziovédelem), szigetelés, beltéri beépitett berendezési targyak elhelyezése, kéburkolat
készitése, elektromos encrgia ellatas, vilagitas, épiiletgépészeti szerelvények és betendezések
szerelése, belséépiteszet, diszitéstechnika, belséépitészet — iparmivészeti munkak,
restauratori munkak, tartoszerkezeti munkak, épuletgépészeti munkak, épuletvillamossagi
munkik, oltoberendezés, beépitett szallitd- ¢és emeldberendezések (felvonok), tervezési
szolgaltatasok, zsaluzas és allvanyozas, foldmunka, alapozas és mélyalapozas (részfeladat),
vasbeton  szerkezetek  (részfeladat), komives munkak —(részfeladat), szarazépités,
aljzatkészités ¢s burkold munkak (részfeladat), badogos munkak, asztalos munkik
(részfeladat), lakatos munkak (részfeladat), festd ¢és mazold munkik, szigeteld és tetSfedd
munkak (részfeladat), villanyszerelési munkak (részfeladat), viz-csatorna szerelés
(részfeladat), gazszerelés (részfeladat), ftés-hiités szerelés (részfeladat), szelldzés szerelés
(részfeladat), felvono szerelés (részfeladat), szinpadtechnika (részfeladat), szinpad-vilagitas
(részfeladat), belsoépitészet (részfeladat)
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2.4.

2.5.

2.0,

2.4,

2.8

2.10.

Az alvallalkozoi szerzédéseknek meg kell felelnitik jelen Szerzédés kikotéseinek.

Vallalkozo koteles a munkavégzésre vonatkozd szerzédés szerinti  kotelezettségeit
alvallalkozoi felé érvényesiteni az alvallalkozoéival kétott szerzédéseiben, valamint azok
betartisat, betartatasat a helyszini munkavégzés soran cllendrizni és érvényre juttatni.

A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna; alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan
karért is, amely anélkill nem kovetkezett volna be. Vallalkozé koteles a munkat gy
megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo alvallalkozok egymas munkajat ne zavarjak,
illetve a hataridére valo teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat
maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok kizarolag a Vallalkozoval allnak jogviszonyban,
igy t6le fogadhatnak el utasitisokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik
koveteléseiket.

A Villalkozénak korlatlan lehetéséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok
ellenérzéscket és vizsgalatokat végezzenek a kivitelezéssel Osszefiiggésben kiadott jogerds
engedélyekkel kapesolatban. Ezen feliil Vallalkoz6 biztositani koteles a hatosagok részére a
részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé feladatkorébe

tartoznak.

Megrendel és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszert idépontban
hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az Gsszes olyan helyet, ahol az anyagokat,
termékeket és betendezéseket készitik, gyartjak vagy elokészitik a teljesitéshez. Vallalkozo
koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozoinal és a beszallitéinal is.

Vallalkoz6 az  épitSipari  kivitelezési  tevékenységrol  szolé  191/2009.  (IX.15.)
Korminytendelet (tovabbiakban Kormanyrendelet) alapjan koteles a munkaterilet atadas-
atvételével egyidejileg megnyitni az ¢pitési naplot, azt folyamatosan vezetni.

Vallalkozo koteles a munkatertletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és cgyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitisarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban. A
Vallalkozonak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapesolatban egyebekben az épitési
és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VI 26.) BM-KvVM
egyuttes rendelet eloirasai szerint kell eljarnia.

Vallalkozo  koteles  folyamatosan  ellendrizni, hogy rendelkezésre all-e az épitdipari
kivitelezési tevékenység végzéschez az épitésigyi hatosagi eljarasokrol és az ¢pitésiigyi
hatosagi  ellenérzésr6l  szoléd  kormanyrendeletben meghatarozott  hatosagi  engedély,
milemlék csetén az Orokségvédelmi hatdsagi engedély, illetve bejelentés esetén annak
igazolisa. Koteles gondoskodni az épités alatt mar meglévd, illetve clokerild természet,
kulturilis 6rokségi, épitészeti értékek megorzésérol.

Vallalkozé  koteles biztositani, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik a vallalkozoi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal
rendelkeznek és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak
ellenérzésében és iranyitasaban.

A Vallalkozo az épitmény rendeltetésszerti €s biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor
(az épitSipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) koteles az épitési munkateriiletet
atadni a Megrendelonek.
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2.11.

2.12.

2.13:

2.14.

2.15.

3.1

3:3.

3.4
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3.0.

Vallalkozo az épitési munkak befejeztével koteles az épitési tertiletrd] torténd levonulast
végrehajtani: a kivitelezés helyszinérdl a sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a
sajat vagy az alvallalkozoi tulajdonat képezd eszkozoket, szerszamokat, gépeket és
anyagokat.

Vallalkozo koteles gondoskodni a munkateriletre vonatkozo tizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi  (igy kilondsen a  zaj-, rezgés-, légszennyezGdésekre vonatkozd),
balesetvédelmi, thzvédelmi és egyéb eldirasok betartasardl. A munkaterilet megfeleld
védelmenek és 6rzésének biztositasa a Vallalkozo kotelezettsége. Fzen intézkedések be nem
tartasabol szarmazo minden feleldsseg a Vallalkozot terheli.

Vallalkoz6 koteles megovni a munkaterileten a mar kiépitett, valamint az épitési munkaik

soran igénybevett ut- és kozmuhalozatot és az ezek kornyezetében lévé épitmeényeket. A
Vallalkozo vagy alvallalkozoi altal esetlegesen az ut- és koézmdhalbzatban valamint
épitményekben okozott karokat koteles sajat koltségén a sikeres miiszaki dtadas-dtvételi
eljaras lezarasaig kijavitani, amely a Kormanyrendelet 32. §-anak (7) bekezdése szerinti
teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele.

Vallalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetoségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrol a Megrendel6t azonnal értesiten.

Vallalkozo a jelen Szerzbdés teljesitése céljabol a jelen Szerzédésen alapuléd szerzddéseiben
sajat magara vonatkozo kotelezettségként vallalja a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdései és a
306/ A. § (1) és (5) bekezdése szerinti elirasok érvényesitését.

3. A munka megkezdése, egyiittmiikodés a kivitelezés alatt

A Megrendelé megbizasa alapjan eljard épitési miszaki ellenor a kivitelezési tevékenység
teljes folyamataban clésegiti és ellendrzi a vonatkozd jogszabalyok, hatosigi eléirasok,
szabvanyok, szerzodések és a kivitelezési dokumentacio betartasat. Feladataira és jogallisira
egyebekben a Kormanyrendelet rendelkezései iranyadoak.

Megrendelé feladata a kivitelezési tevékenység megvalositisahoz szikséges hatdsigi
engedélyek beszerzése, szerzédések megkotése.

Felek rogzitik, hogy a Villalkozé a kivitelezés helyszinét eldzetesen megtekintette, allapotit
szemrevételezte,

Megrendel6 a munkateriletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozd részére. Az
atadas-atvétel megtorténtét az épitési naploban kotelesek a Felek togziteni.

Az épitési naploba és mellékleteibe bejegyzésre a Kormanyrendelet 27. §-inak (1)
bekezdésében jelolt szemely, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld feladata az
épitési naplo ellendrzése.

A takarasra kertlé munkak ellenorzése érdekében vagy (szak)hatosagi ellenGrzés hatalya ala
tartozo munkak megkezdése elote a Vallalkozo koteles az ellendrzés és a vizsgalat varhato
idépontjat 3 munkanappal megelézéen az épitési napléba  bejegyezni, és arrdl a
Megrendelét irasban ugy értesiteni, hogy kizarolag a Megrendeld szabad dontésén muljon,
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hogy a nevezett eseményen részt kivan-e venni. Ha a Megrendeld cllenérzési jogaval nem
kivan élni, abban az esetben a Vallalkozo jogosult az eltakard szerkezeteket tovabbépiteni.

3.7. Megrendel6 és az épitési muszaki ellenor jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Villalkozd koteles a
bejegyzésckre 3 munkanapon belil a naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelo
a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejileg telefaxon is megkiildeni
Megrendeld részére.

3.8. Megrendelének joga van az épitkezés kivitelezésének ellenérzése érdekében — szikség
esetén — megbeszélést kithzni, amelyen a Vallalkozd koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzokonyvet kell felvenni. A  jegyzékonyvben meghatarozottak —
amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerzddés elbirasaival és a hatalyos jogszabalyokkal
— kotelezdek a Felek szamara.

3.9. Villalkoz6 kotelezi magat arra, hogy a Szerzodés alapjan vallalt munkahoz felelés miiszaki

vezetot alkalmaz, amelyért ktlon térités nem illeti meg. A felelés muszaki vezetd koteles
folyamatosan az épitkezés helyszinén tartozkodni, vagy akadalyoztatasa esetén a szakmailag
megfelel helyettesitésérdl gondoskodni, valamint az épitési naplo, illetve a kivitelezés
lebonyolitasahoz sziikséges okiratok 6rzésérél gondoskodni.
Vallalkozé miuszaki vezetjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelés szakmai
miszaki vezetést az épitésigyi szabalyoknak és szabvanyel6irasoknak megfelelGen ellissa, és
a kivitelezést teljes felelosséggel iranyitsa. A felelés miszaki vezetd alkalmassigira
vonatkozo igazolas(ok) Vallalkozo ajanlatanak részét képezi(k).

Feladataira, jogallasara egyebekben a Kormanyrendelet rendelkezései iranyaddak.

4. A teljesités megkezdése ¢s a teljesitési hatarid

4.1. A munkatertlet atadasanak és a munka megkezdésének idépontja: a szerz6déskotést kovetd 5
munkanapon beliil.

4.2. A Megrendelé a munkatertletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozo részére. Az
atadas megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogziteni. Az 5.3. pont szerinti
muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésénck idopontja legkésobb 2014, szeptember 01.
napja.

4.3.A teljesités idépontja a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontja, amely
nem lehet késébb, mint a szerzédéskotéstol szamitott 10 nap, azaz 2014, szeptember 01.

4.4. Vallalkoz6 a Megrendeld elézetes, irasbeli hozzajarulasaval eloteljesitésre jogosult.

4.5. Amennyiben Megrendel6 a 4.2. pontban a muszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére
meghatarozott hataridét kovetd tizenét napon belil nem kezdi meg az atadas-ditvételi
eljarast, vagy megkezdi, de nem fejezi be a 4.3. pontban meghatarozott hatiridében, a
Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast (6.5. pont) kételes kiadni.



5.1.

5.2,

5.3.

5. A teljesités
Vallalkozé koteles az épitési beruhazast hataridére elvégezni.

A teljes munka miiszaki atadas-atvétele oszthatatlan szolgaltatasként, egy eljaras keretében
torténik, abban az esetben is, ha az egyeztetett és kozosen elfogadott Uitemterv szerint,
munkarészenkent részteljesitések torténtek (oszthatatlan szolgaltatas).

Az 1.1. pont szerinti épitSipari kivitelezési tevckenység befejezését kovetden, tovabba a
szerzédés barmilyen jogeimen térténéd megszinése esetén az elkészult kivitelezési munkakra
vonatkozéan muszaki atadas-atvételi cljarast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek
mikodési probaja, ¢s a tapasztalt rendellenességek, hianyossigok megszintetése, szikség
esetén a proba megismétlése). A miszaki atadas-atvételi eljards célja annak megallapitisa,
hogy ~a jelen Szerzédés targya szerinti épitéipari kivitelezési tevékenység a jelen

Szerzodésben és  jogszabalyban el6irtak alapjan  a  kivitelezési  dokumenticiéban

meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, ¢s a teljesités megfelel az elirt

miiszaki és a jelen Szerzédésben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzSknek. Megrendelé
koteles a muszaki atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban részt venni.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozo koteles a Megrendeld rendelkezésére

bocsatani a Szerzodés teljesitését igazolo, valamint a Kormanyrendelet 12. § (2) bekezdés h)

pontjaban foglalt dokumentumokat. A Vallalkozé kételes tovabba dtadni a Megrendeld

tészére a mindségtanusitasi dokumentaciot, az alkalmazott épitési termékek megfelelGségét
igazolo tanudsitvanyokat, bizonylatokat, hasznalati és karbantartisi Gtmutatokat, és minden
egyeb olyan dokumentumot, amely a Szerzédés targyanak a rendeltetésszer( és biztonsagos
hasznalatahoz sziikséges. A tlzvédelmi szempontbdl jelentds szerkezetek megfelelGségérdl,
kivitelezoi nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a szerkezet téizvédelmi
paramétereit, és alkalmazasi feltétcleit, érvényes megfeleloség tanisitvanyait tartalmazé

jegyzéket. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig Vallalkozo koteles Megrendeldnck atadni a

kivitelezési tevékenységével Osszefiggésben a hasznalatba vételi engedély benytjtasahoz

szitkséges szakhatosagi nyilatkozatokat, tovabba a Kormanyrendelet 33. § (1) és (2)

bekezdésben foglalt dokumentumokat. Fzen dokumenticiok atadasanak hidnyiban az

atadas-atvétel nem zarhat6 le. A hasznalatba vételi engedély kérelem szakmai dsszeallitasat

Vallalkoz6 végzi cl, a hasznalatba vételi engedélyt Megrendelé nydjtja be az illetékes

épitestigyi hatosaghoz. ‘

Az épitési miiszaki cllendr koteles a Vallalkozo altal megjelolt idépontra kitizott miszaki

atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni az elkésziilt épitdipari kivitelezési tevékenységet és

a jelen Szerzédésben foglaltak teljestilését.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrol harom példanyban jegyzékonyvet kell késziteni. A

jegyzOkonyv egy-egy példanya a Megrendel6t ¢s a Vallalkozét illed, illetve egy példany az

épitési napld mellékletét képezi. A jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket,
amelyekre jogvita esetén jelentdsek lehetnek, igy killonosen

a) az eljaras kezdetének és befejezésénck idépontjat,

b) a muszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindseget,

c) a Megrendelo altal érvenyesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) aMegrendel6 észrevételeit,

e) a muiszaki atadds-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibakat,
hianyokat, hianyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén — az atadas-
atvételi jegyzokonyv mellékleteként kalon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzék készil, amelyet a Villalkozonak ala kell {rnia),

£)  ahibas munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket,



5.4.

6.1

6.2.

g) ajogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

h) aMegrendeld dontését arrol, hogy atveszi-e az épitmeényt,

1) a Megrendel6 dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy
arengedmeényt kér ¢s

i) arésztvevok alairasat.

Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a mtszaki atadas-atvételi

jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az

atvételert felelos személy megnevezését.

A jegyzékonyvben rogzitett hibakat a Vallalkozo koteles az ott meghatarozott idon beliil

maradéktalanul kijavitani.

A felel6s muszaki vezetd a mennyiségi és mindségi hibak, hianyossagok kijavitasat kovetSen

a jelen Szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazé teljesitési osszesitot ad at

az épitési miszaki ellenérnek.

Amennyiben a Vallalkozo a javitasi kotelezettségenek az atadas-atvételi jegyzékonyvben

meghatarozott ideig nem tesz cleget, a Megrendeld donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy

nem. Ha a Megrendeld a teljesitést elfogadja, Ggy a hibas teljesitéssel ¢rintett rész

vonatkozasaban aranyos dijesékkentésre jogosult.

Az épitesi muszaki ellendr az ellenérzést kovetGen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett

épitSipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérdl, és

ez alapjan javaslatot tesz a Vallalkozo végszamlaja kiallitisanak tartalmara.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas

hibakkal, illetve hianyossagokkal ésszefiiggcsben és a kijavitasukkal jaré munkak folytin

sem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszert hasznalatat, ha az egyebekben megfelel a

jelen Szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozo

ezen hibakat is koteles kijavitani a megallapodott hataridéig. E hibak kijavitasaig a

Megrendeld visszatarthatja a hibak kijavitasanak Megrendel6 altal becsule értékét.

A Felek az 53. pontban rogzitett muszaki atadas-atvételtd]l (a muszaki  ellendr
teljesitésigazolasanak keltétol) szamitott egy év elteltével utd-felilvizsgalati  eljarast
folytatnak le.

6. A vallalkozoi dij ¢s elszamolasa

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot szerzédésszer teljesités esetén nettd
34.503.249,Ft  + 27 % AL\, azz Harmincnégymilli6-Otszazharomezer-
KettGszaznegyvenkilenc forint + Huszonhét % AFA, osszesen brutté 43.819.126.-Ft,
azaz bruttdo Negyvenharommillio-Nyolcszaztizenkilencezer-Egyszazhuszonhat forint
vallalkozo6i dij illeti meg. A vallalkozoi dij megallapitasanak alapjaul szolgild arazatlan
koltsegvetesi kiiras az Ajanlati Dokumentacio, az arazott koltségvetési kiiras a Vallalkozo
ajanlatanak részét képezi.

A szerzddésben foglalt munkak vallalkozoi dija atalanyar, mely tartalmazza a Vallalkozd
osszes koltségét és fedezetét. A vallalkozoi dij az ajanlatban, a szerzédésben ¢s a tervekben
foglalt mennyiségi és mindségi kdvetelmények figvelembevételével kertilt meghatarozasta,
és biztositja a létesitmények rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapotban, hataridére
torteno atadasat Megrendelonek.

lelek rogzitik, hogy Az altalinos forgalmi adordl szo16 2007. évi CXXVIL torvény 142, §-a
alapjan az AFA-t a szolgiltatis igénybevevéjelént a Megrendeld vallia be és fizeti meg.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a létesitmény épitési hatosagi engedély-koteles.

B
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6.3.

6.4

Felek jelen Szerz8dés aldfrdsaval kijelentik, hogy az AFA-térvény 142. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelGen a forditott addzas alkalmazasanak feltételei fennallnak.

A vallalkozoi dij a Vallalkozo jelen Szerzédésben foglalt kételezettségei teljesitésének teljes
koltseégét, azaz a kozvetlen koltséget és a fedezetet is fedezi. Kozvetlen koltség killonosen
az anyagkoltség ¢s a kozvetlen gépkoltség a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt, az
epitipari rezsioradij ¢s az elektronikus kozbeszerzési koltségvetési kiirasi program
normativai alapjan szamitott munkadij. Fedezet kilonésen a kozvetlen koltségek kozott
nem szereplé altalanos kéltség (pl: vam, a vallalkozas teljesitésével kapesolatban felmeriilt
egyéb koltség, ideértve a felelés muiszaki vezetd dltal nydjtandé szolgaltatisokat is és
minden egyéb mellékkoltség; ajanlat  mellékletei  készitésének, a  biztositds, az
engedélyeztetés, a szallitis, az ideiglenes szolgaltatasok, a felvonulasi teriilet, a
mintavételezes es ellendrzes, az elére nem lathatd események és jogdijak koltségei stb.
figgetleniil azok jogcimétdl), valamint a tervezett nyereség.

A vallalkozai dij kifizetése szamla ellenében torténik.

6.5.Fizetési utemezés: Vallalkozo a sikeres miszaki dtadas-atvétel lezarasat kovetéen 1 darab
végszamla benyujtasara jogosult.

0.06.

6.7.

0.8.

6.9.

6.10.

6.11.

A szamla kézhezvételet kovetd 15 napon belil Megrendeld a teljesités elfogadasardl a
szamldra torténd — ,a teljesitést igazolom™ — rajegyzést kovetd alairasival nyilatkozik, illetve
szukség esetén kozli kifogasait Villalkozoval.

A szolgaltatas szamla szerinti cllenértékének kiegyenlitésére a Vallalkozé szamlajanak
benyujtasitol szamitott 60 napon belill, a Vallalkozo fejlécben megjelélt banksziamlajanak
javara torténd atutalassal keril sor.

A szamlan minden esetben fel kell tiintetni a Szerzédés iktatasi szimat, a Szerz6dés targyat,
és a Villalkozé jelen Szerzédés fejlécében meghatirozott adatait. Ennek hidnyiban
kiegészités céljabol — illetve egyébként, a szamla keltétSl szamitott 10 napon til beérkezd
szamla eset¢ben — a szamlat a Megrendeld visszakiildi a kibocsdtd részére, amely esetben a
Megrendels késedelme kizart.

Megrendels az ad6zas rendjérél sz616 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-ara tekintettel jar el
a 200.000 Ft — azaz kett6szazezer forint — feletti kifizetések tekintetében. Villalkozé vallalja,
hogy a szerzédéskotést kovetd minden hénap 12. napjan hatilyos, az Art. 36/A. § szerinti
igazolast Megrendeld részére eljuttatja

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerzédés 1.1. pontjiban meghatirozott
¢pitoipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével.

A Megrendelé altal igazolt szerzddésszerl teljesités esetén és a 6.6. pont szerinti hataridé
eredmenytelen clteltét kovetden Villalkozd a Kbt. 305. § (4) bekezdése alapjan beszedési
megbizast nyujthat be a Megrendel6 fizetési szamlaja terhére. Megrendelé pénzforgalmi
szolgaltatojanak adott, a beszedési meghizas tcljesitésére vonatkozd hozzajarulisa
(felhatalmazé nyilatkozat) jelen Szerzédés 2. mellékletét képezi.

A Villalkozo a  szerzédésbdl eredd  koveteléseit harmadik személy részére nem
engedmeényezheti, tovabba a Megrendeld jelen szerz8désbdl eredd kéveteléseivel szemben a
Villalkozo beszamitasra nem jogosult.



7. Szerzddést biztositd mellékkitelezettségek, jotallis

7.1.Vallalkoz6 az alibbiak szerint és a Szerzédés megkotésével egyidejiileg teljesitési biztositékot
bocsat — €s a miszaki atadas-dtvételi eljards (5.3. pont) eredményes lezardsiig tart — a
Megrendel6 rendelkezésére:
a)  ateljesitési biztositék mértéke (bruted vallalkozasi dfj 5%-a): 2.190.956 It
b)  a teljesitési biztositék formaja bankgarancia;
¢) a Szerzédés Villalkoz6 altali nem vagy nem szerzédésszeri teljesitése esctére
Megrendelé a teljesitési biztositék terhére szerzédésszegésbél eredd igényeinek
érvényesitése érdekében kielégiilést kereshet.

7.2. Amennyiben a Villalkoz6 — olyan okbdl, amelyért felelés — késedelmesen teljesit, tigy a
MegrendelS késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi kotbér mértéke az eredményteleniil
eltelt 4.2. pontban meghatarozott teljesitési hatarid6tdl szamitva napi 25.000 Ft.

7.3. Amennyiben a szerzédés, annak 8.1. pontja alapjin — a Megrendelé nyilatkozatival — azonnali
hatallyal megsziinik, a Villalkoz6 meghitisuldsi kéthér megfizetésére kételes. A meghivsulasi
kotbér alapja a 6.1. pontban meghatarozott brutté vallalkozéi dij, mértéke (brutté vallalkozasi
dij 20%-a): 8.763.825 Ft.

7.4.A Megrendelének jogaban all a késedelmi kotbért az esedékes vallalkozéi dijba beszamitani.

7.5.Kothért a jogosult akkor is kévetelheti, ha kira nem meriilt fel. Ervényesitheti a kotbért
meghaladé karat és a szerz6désszegéshdl eredd egyéb jogait is. A szerzddésszegéssel okozott
kiranak megtéritésér az erre vonatkozd szabalyok szerint akkor is kévetelheti, ha a
kotherigényct nem érvényesitette. A nemteljesités esetére kikotote kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol.

7.6.A Megrendel6 a kotbérigényét irasban koteles kézolni a Vallalkozéval, kilén megjelolve
annak jogalapjat és Osszegét.

7.7.A Vallalkozot 36 hénapos jétallasi (garancialis) kételezettség terheli,

7.8\ szavatossigi €s jotallsi felelGsség keretében a Vallalkozoé koteles a feltart és a Megrendels
altal k6zolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstdl szamitott 15 napon belil kijavitani vagy a
kifogasolt reszt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
muszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitist megkezdeni és megszakitis nélkiil
befejezni).

7.9.A jotallasi id6 lejarta el6te 30 nappal a Felek vizsgalatot tartanak, és jegyzékonyvben rogzitik
az esetlegesen fenndll6 hibikat, valamint az azok kijavitisira meghatirozott hataridét.

7.10. A Vallalkozo altal vallalt jotallisi kotelezettségek Vallalkozonak felréhaté nem vagy nem
jog- c¢s szerzodesszerli teljesitése esctére a Villalkozd az alabbiak szerint joteljesitési
biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére:

a)  ajotcljesitési biztositék mértéke (bruttd villalkozasi dij 3%-a): 1.314.573 Ft;

b)  ajoteljesitesi biztositék formaja bankgarancia;

c) a joteljesitési biztositékot Villalkozonak a miszaki tadis-dtvétele (5.3. pont)
kovetden, a Kormanyrendelet 32. §-dnak (7) bekezdése szerint kiillitott szamla
benyujtasaval egyidejileg kell Megrendeld rendelkezésére boesdtania.



8.1.

£)

A joteljesitési biztositék Megrendels rendelkezésére bocsatasat, illetve annak jotalldsi
idészak végétSl szamitott 30. napig terjedd rendelkezésre tartisit igazolé dokumentum
madsolatit a Felek a jelen Szerzédés mellékletéil csatoljak.

Felek megallapodnak tovibba, hogy amennyiben a Villalkozé a végszamlaja benytjtasaval
egyidejlleg a jotcljesitési biztositék Megrendeld rendelkezésére bocsitasit — és tartasit —
hitelt ¢rdemlSen nem igazolja, Ggy Megrendeld a joteljesitési biztositék Gsszegének erejéig
¢s a joteljesitési biztositék rendelkezésére bocsitisiig az esedékes villalkozasi dijat
visszatartani jogosult.

Ha a joteljesitési biztositék formdja a biztositék isszegének Megrendels bankszdmldjdra livténé befizetése,
gy a fenti a)-c) ponlol az alibbi szivesesés kiveli:

A joteljesitési biztositck Megrendels rendelkezésére bocsatasit, illetve annak jotallasi
idoszakra terjedS rendelkezésre tartasit igazolé dokumentum mésolatit a Felek a jelen
Szerzédés mellékletéil csatoljik.

Felek rogzitik, hogy a fenti b) pont szerint értik azt az eseter, amennyiben a Vallalkozo
vegszamlija benyujtisaval egyidejileg a joteljesitési biztositék sszegének esedékes dijba
torténd beszamitisit kéri, amely esetben Megrendeld az esedékes vallalkozisi dijbél a
biztositek Osszegét vissza-, illetve az elSirt hataridéig rendelkezésre tartja.

Felek megillapodnak tovibbd, hogy amennyiben a Vallalkoz6 végszamlaja benytjtasival
cgyidejlileg a jotcljesitési biztositék Megrendel rendelkezésére bocsitisat — és tartasit —
hitelt érdemléen nem igazolja vagy nem az eléz6ek (beszamitasra vonatkozo nyilatkozat)
szetint jir el, ugy MegrendelS a jételjesitési biztositék Gsszegének erejéig és a joteljesitési
biztositek rendelkezésére bocsitasiig az esedékes vallalkozasi dijat visszatartani jogosult.

8. Felmondis, clallas

A Megrendel6 — a Ptk-ban foglaltakra figyelemmel — a Vallalkozéhoz intézett irisbeli
nyilatkozatival azonnal hatillyal megszlintetheti a szerzédést, ha a Villalkozé sulyos
szerzodésszegést kovet el.

Sulyos szerzddésszegésnek mindstl kilénésen, ha

a Vallalkozo a munkat a 4.1. pontban meghatarozott hatirid6t kéveté 5 napon beliil nem
kezdi el;

a Villalkozo6 a végteljesitési hatarid6hoz képest 15 napot meghaladé késedelembe esik;

a Vallalkoz6 iltal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznck érvényes és hatalyos
munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

a Vallalkozo ellen felszimolas elrendelése irinti kérclem benytjtisira kerilt sor, vagy a
vallalkozé csédeljaras irinti kérelmet nyGjtott be, tovabba akkor is, ha a véllalkozd
végelszamolas utjan t6rténd megszinés iranti kérelmet terjesztett el az arra illetékes
birésagoknal;

minden egyéb olyan korilmény, amely a vallalkozé érdekkérében meril fel és a szerzédés
teljesitését veszélyezteti, vagy meghidsithatja;

a Villalkoz6 atalakul, vagy tulajdonosai dsszetételében, vagyoniban olyan jelentds valtozas
kévetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen Szerzédésben meghatirozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

8.2. A Megrendelé a jelen Szerzédést 15 napos hatiridével, a Vallalkozohoz intézett elézetes

irasbeli ¢rtesitést kovetSen felmondhatja, ha erre hatosigi kényszer okot ad (igy az epitkezés
hatosag részerdl torténd leallitasa, amelynek oka a Megrendeld érdekkorén kiviil mertil fel).



8.4.

8.5.

8.06.

9.1.

9.2.

9.3.

A Villalkoz6 jogosult a Szerzodést 15 napos hataridével, a Megrendel6hoz cimzett elbzetes
irasbeli értesitést kovetSen felmondani, ha a Megrendel$ a Vallalkozé a jelen Szerzédés
rendelkezéseinek betartasaval késziilt, szabalyosan kidllitott, jogosan igényelt 6sszegtdl sz6l6
szamlajanak kiegyenlitésével a fizetési hatarid6hoz képest 60 napot meghalado késedelembe
esik.

Ha a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a Villalkozé koteles 6t
irasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabél credé karért a Villalkozo felelds.
Ha azonban a Megrendel6 a figyclmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a
Szerzodestol elallhat. Ha nem all el, a MegrendelS utasitisa szerint a Megrendels
kockazatara koteles a munkat clvégezni.

A Megrendelé — a 8.1. pontban foglaltakat ide nem értve — a Szerzédéstél barmikor,
indokolas nélkil elallhat, kételes azonban a Villalkozéd kardt megtériteni. Amennyiben a
Vallalkozonak a Megrendelé elallasaig a teljesités érdekében kéltségei, kiadasai keletkeztek,
bizonyos ~munkdkat mdr elvégzett, anyagokat beszerzetr, kartéritési igényének
crvenyesitesére Felek a 6.5. pontban foglaltakat (teljesitésigazolas) tekintik irinyadénak.

A 8.1. pontban foglalt esetckben a Villalkozé kirtéritésre nem jogosult.

9. A szolgiltatas teljesitése alatti kiresemény, biztositas

A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik kiilonésen a harmadik félnck okozott kirokkal
szemben a Szerz6dés teljes idGtartamara vonatkozo, kellé fedezetet nytjtd, sajat névre sz6l6
cpitesszerelési feleldsségbiztositassal.  Villalkozénak sajat névre sz616 épitési-szerclési
telclSsségbiztositast kell kotni a Szerzédés teljes idStartamara.

A biztositas terjedjen ki a teljes szerzGdés szerinti munkdkra, a kireseménnyel kapesolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértdi koleségek, stb.), a meglévé és szomszédos
épitményekre.

A biztositas nydjtson fedezetet, az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévd
szetkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévd megmatadd
¢puletekben keletkezd karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi kirokra.

A Vallalkozd tevékenységével osszefiiged, illetve a Szerzédés idStartama alatt keletkezé
karokra a Megrendelé felelésséget nem villal, és nem nyGjt kilon téritést a karok
elharitasara.

A 9.1. pontban hivatkozott biztositisi szcrz6dés masolata, valamint a Szerzédés létrejoteét
megelozéen utolsé izben kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazolé dokumentum
masolata a jelen Szerz&dés 3. mellékletét képezi. A biztositas koltségét a Vallalkozé viscli.

Amennyiben barmilyen kiresemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az épitéanyagok
szallitisa soran, Ugy a Vallalkoz6 a kireseményt, illetve annak korilményeit haladéktalanul
koteles  jelezni a  Megrendelonek.  Amennyiben a  kar a  Villalkozo vagy a
Villalkoz6/alvallalkoz6 érdekkorébe tartozod személy magatartasara vezethetd vissza, tgy a
Vallalkozo kiilon felszélitas nélkil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart
teljes korten megtériteni.



10. A Felek képviselete, kapcsolattartis

10.1. Megrendelé a kivitelezés ellenSrzésére, illetve a szolgaltatds minGségi és mennyiségi
felulvizsgalatira miszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendelé  felé a  szolgiltatis dtvételével (amely a 6.5, pont szerinti szakmai

teljesitésigazolas kiallitasaval jelent egyet) kapcsolatosan,

Muszaki ellendrre vonatkozo adatok:

Név: PLAN-ETA Kft.

Cim: 7100 Szekszard, Ybl Miklés u. 3.
Telefon:  74/319633

Fax: 74/319633

E-mail:  planeta@terrasoft.hu

10.2. A Felek a Szerzédés teljesitésének clésegitése érdekében kapcsolattartd személyeket jelslnek

meg az alabbiak szerint:

Kapcsolattarté a Megrendeld részérdl:

Név: Kerekes Laszlé (Szekszirdi Varosfejlesztési Kft)
Cim: 7100 Szekszard, Bezerédj u. 2.

Telefon:  74/673-494

Fax: 74/673-494

E-mail:  varosfejlesztes@tolna.net

Név: Farkas Eva osztdlyvezets

Cim; 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Telefon:  74/504-109

Fax: 74/510-251

E-mail: tarkas.cva(@szekszard.hu

A Villalkoz6 teljesités sorin érdemi nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Istenes Istvan termelési igazgato

Cim: 8900 Zalaegerszeg, Millennium kéz 1.
Telefon:  +3692 / 504-175

Fax: + 3692 / 504-188

E-mail:  istenes.istvan@zaev.hu

Név: Voros Gabor projekt vezetd

Cim: 8900 Zalaegerszeg, Millennium koz 1.
Telefon:  + 36 30 / 3962-795

Fax: + 3692 / 504-188

E-mail:  voros.gabor(@zaev.hu

A Vallalkozé felelds miiszaki vezetdje:

Név: Véros Gabor projekt vezetd

Cim: 8900 Zalaegerszeg, Millennium kéz 1.
Telefon:  + 36 30 / 3962-795

Fax: + 3692 / 504-188

E-mail:  voros.gabor(@zaev.hu
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

111,

11.2.

A fenti személyek vagy adataik véltozasirdl a Felek egymast frasban, eldzetesen, amennyiben
ez nem lehetséges, a valtozast kovetSen haladéktalanul kotelesek értesiteni.

A masik fél kapesolattartoja részére megkildétt minden értesitést és tajckoztatast mindaddig
hatilyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél frasban be nem jelenti a
masik félnek a kapesolattartd szemclyében vagy adataiban bekévetkezett valtozasokat.

Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban —
tertivevényes levélben, e-mailben vagy telefax tutjan — kell eszkozolni, amely akkor
tekinthetd szabalyszeriinek, ha azt a kapesolattartd személyek részére kézbesitették.

Az e-mail vagy telefax Gtjan torténd kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor valik
joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, arrdl automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.

A tértivevényes  ajanlott postai kiildeményt a  kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt
eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette it (az a feladéhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot — az ellenkez$ bizonyitdsdig — a postai kézbesités masodik
meglisérlésének napjat kovetd 6todik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni.

11. Titoktartas

Felek a jelen Szerzédéssel, illetve az annak sorin teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan
kolesondsen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb mddon tudomasukra jutott
minden informiciét és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, czeket a masik £l
clozetes, irdsbeli hozzdjarulisa hiinyiban egyik fél sem hozza nyilvanossigra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomasara. Vallalkozd a birtokaba ketillt informacidkat
kizarolag a jelen Szerzédésben meghatirozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja
fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén a Megrendel$ jogosult a
jelen Szerzédést azonnali hatallyal felmondani, illetve valasztdsa szerint —a Ptk. 320, §-anak
(3) bekezdésére figyclemmel — attél egyoldald irisbeli nyilatkozattal elillni. A felmondas,
illetve az elllis nem zirja ki a titoktartisi kotelezettség megszegésére iranyadd egy¢h
polgati- vagy bilintetéjogi szankciok alkalmazdsat.

11.3. Vallalkoz6 vallalja, hogy a Ptk. 2:47. §-dra figyelemmel tizleti titok cimen nem tagadja meg

11.4.

a tajckoztatast a jelen Szerzddés lényeges tartalmardl. Vallalkozd jelen Szerzédés alairasaval
tudomasul veszi, hogy nem mindsil tizleti titoknak az az adat, amelynek megismerésct, vagy
nyilvanossagra hozatalat kilon térvény kozérdekbdl clrendeli.

Szerz6dé felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékesl sz6l6 2011, évi LXVI.
torvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szimvevészék — az Allami Szamvevészékedl
sz0l6 2011, évi LXVIL t6rvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerind ellendrzési feladataival
osszefliggésben —  cllenérizheti  az  allamhaztartas  alrendszereibdl — finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartds alrendszereihez tartozd vagyont érinté szerzédéseket a
Megrendelonel, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és
jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés
teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzddés teljesitésében kézremikoddknél,



1'1.5. Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés a Kbt. 99/A. §-anak (2) bekezdésében foglaltakra
tigyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekl adatnak minésil. Villalkozé tudomasul veszi
tovabba, hogy Megrendelé a Kbt. hivatkozott szakasza szerint a Szerzédés nyilvanosnak
mindsild részét a Szerz6dés létrejottét kdvetSen haladéktalanul a honlapjin kozzéteszi.

12. Vitas kérdések rendezése

12.1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen targyalasok utjan
rendezzenck minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozéttik a Szerzédés keretében
vagy a Szerzodeéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a Szerzddés megkétése utan
felmeriild, a Szerzédés teljesitését akadilyozé kérilményrdl a Felek kolesondsen kitelesek
egymast tdjckoztatni. Vitajuk rendezése érdekében mediatori kézremiikodést nem vesznek
igénybe, jogvitdjukat eseti vagy allando vilasztott-birosag elé nem terjesztik.

12.2. Ha a Felek a fent meghatarozott modon 15 napon beliil nem tudjak megoldani a Szerzédés
alapjan vagy ezzel sszefiiggésben keletkezett vitajukat, Ggy a pertirgy értékétdl fiiggéen a
Szekszardi Torvényszék, illetve a Szekszird Jarasbirosag kizardlagos illetékességét kotik ki.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Felek a Szerzédést kizarolag irisban, a Kbt 303. §-aban foglaltakra figyelemmel
modosithatjak.

13.2. Amennyiben a jelen Szerz6dés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azza valna, Ggy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkozelebb All.

13.3. A teljesités sordn keletkezd, szerz6i jogi védelem ald esé mii felett — a villalkozéi dij
kifizetésével egyidejiileg — a Megrendel§ teriiled kotlitozas nélkiili, kizarélagos és harmadik
szemelynek dtadhaté felhasznilisi jogot szerez, azzal, hogy kotlitozas nélkiil jogosult a mi
atdolgozasara, azzal, hogy Villalkoz6t megilletik a szerzd személyhez fizédé jogai, ¢és
Megrendeld szavatol azok érvényesitése tekintetében.

13.4. Felek a jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tckintetében A kozbeszerzésekrdl
52016 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.), A Polgri Térvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. tv. (Pek.),
Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolé 1997. évi LXNVIIL torvény, Az
cpitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IN.15.) Kormanyrendelet és A
szerzoi jogrol szol6 1999. évi LXXVIL tdrvény rendelkezéseit tekintik irinyadénak.

13.5. Vallalkozo villalja a jelen Szerzdés alairasival, hogy az adézas rendjérdl széld 2003, évi
XCIL térvény 36/A. §-aban foglaltakeol tajékoztatja alvallalkozéjat a vele kétendd
szerzodésben.

13.6. A Szerz6dés a Pelek altali alairasinak napjin Iép hatalyba, és mindkét fél szerzédésszerd
teljesitesével —a 4.2, a 4.3., 2 6.6. és a 7.7. pontokban foglaltakra figyclemmel —, tovabbi a
szerzOdésben meghatarozott médon szlinik meg.
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13.7. Jelen Szerzédés egymassal mindenben szé szerint megegyezé 10 (tiz) eredeti példanyban
keszilt, amelybél Villalkozo 2 (kettd), Megrendeld 8 (nyolc) eredeti példanyt kap.

13.8. A Felek a jelen Szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagydlag alairtik.

Az alabb felsorolt mellékletck jelen Szerzodés elvalaszthatatlan részét kepezik:

1. melléklet: konzulticiora sz6lé felhivis és dokumenticio, Villalkozé ajanlata
2. melléklet: felhatalmazo nyilatkozat azonnali beszedési megbizas benyujtisara

3. melléklet: biztositisi szerz6dés masolata, valamint a Szerzddés létrejottét megel6zéen
utolso izben kiegyenlitett biztositasi dfj kifizetését igazolé dokumentum
masolata
4. melléklet: okirat teljesitési biztositékrol
ZAEV Epitdipari Zrt. 0.
8900 Zalaegerszeg
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